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Зміст



Успішна співпраця з міжнародними партнерами є критично
важливою для України. Від цього залежить фінансування
пріоритетних видатків держбюджету (внутрішні надходження
спрямовуються на безпеку та оборону). Саме тому Консорціум
RRR4U продовжує регулярний моніторинг виконання Україною
умов програми фінансування МВФ та реалізації Плану України,
виконання якого є підставою для надання допомоги від ЄС в межах
Ukraine Facility.

Виконання зобов’язань за програмами фінансової підтримки
потрібне не донорам – вони потрібні Україні для досягнення
економічної стійкості та переходу до зростання і підвищення
добробуту українців. І це також шлях до довіри з боку всіх
міжнародних партнерів та іноземного бізнесу.

Програма МВФ та План Україні - не єдині зобов’язання, які Україна
взяла на себе перед зовнішніми партнерами. Ще є реформи,
необхідні для отримання коштів від Світового банку.

Також є широкий спектр реформ, який необхідний Україні для
набуття членства в ЄС.

Про головне. 
Виконання програми МВФ та Плану України  

В кінці березня 2025 року очікується рішення Виконавчої Ради МВФ з
сьомого перегляду Програми. При цьому, один структурний маяк було
виконано з суттєвою затримкою, а інший - скасування правок Лозового -
так і не було виконано. Тобто знову перегляд Програми забезпечено
гнучкістю МВФ. При цьому, транш на запит уряду скорочено до 0,4 млрд
дол. США.

Під час перегляду традиційно додаються нові структурні маяки, які
важливо виконувати для вчасного отримання коштів від МВФ, тому
чекаємо перегляду та оновленої таблиці структурних маяків.

Програма МВФ залишається важливою для координації міжнародної
підтримки Україні. Водночас Україна продовжує затримуватись у
виконанні структурних маяків.

В березні 2025 року Україна отримала п’ятий транш бюджетної
підтримки від ЄС за Ukraine Facility. Цьому передувало вчасне виконання
індикаторів Плану України в четвертому кварталі 2024 року. Україна
сповільнилась у виконанні індикаторів першого кварталу 2025 року: вже
традиційно, частину індикаторів будуть ухвалювати в останні дні кварталу.
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вчасно
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в процесі не виконано



28 лютого 2025 року Україна досягла угоди на рівні
персоналу щодо сьомого перегляду програми EFF. Угоду
має затвердити Рада МВФ, засідання якої очікується 28
березня.

Україна попросила зменшити обсяг цього траншу, щоб
зберегти кошти на наступний рік. Так, якщо перегляд
затвердить Виконавча Рада Фонду, Україна отримає
близько $0,4 млрд замість $0,9 млрд, як планувалося
раніше. Загальний обсяг фінансування програми не
зменшиться.

Обов’язковою умовою сьомого перегляду стало
підписання законопроєкту про підвищення акцизів на
тютюнові вироби. Затримка із підписанням призвела до
недоотримання бюджетом більше 2 млрд грн.

За результатами сьомого перегляду також можуть
з’явитися нові структурні маяки - нові зобов’язання
України. Консорціум RRR4U продовжуватиме
відслідковувати їх виконання.

Маяки, які оцінюватимуть під час наступного, 
восьмого перегляду, який відбудеться у червні:

● І

● Зміни до БКУ про інтеграцію УПІ в бюджетний процес, 

обов’язкову пріоритизацію та забезпечення ІТ рішення 

(дедлайн - кінець січня 2025);

● Призначити голову БЕБ (дедлайн - кінець лютого 2025);

● Ухвалення методологічної бази, що лежить в основі 

процесу УПІ (дедлайн - кінець лютого 2025);

● Завершити зовнішній аудит НАБУ та опублікувати його 

звіт (дедлайн - кінець лютого 2025);

● Підготовка стратегії для НКЦПФР (дедлайн - кінець 

січня 2025).
Під час восьмого перегляду оцінюватимуть наш прогрес за
кількісними критеріями ефективності та структурними
маяками станом на кінець березня 2025 року. На жаль,
наразі наш прогрес не можна назвати задовільним.

Стан виконання програми МВФ



Карта виконання структурних маяків



МАЯК №1 Зміни до бюджету на 2023 рік —
фінансування оборони (кінець квітня 2023)
Парламент ухвалив подані урядом зміни до Державного
бюджету на 2023 рік, щоб передбачити більше та стале
фінансування оборони та безпеки, а також кошти на
нагальну відбудову. Зокрема, вдвічі збільшили видатки на
резервний фонд. Також оптимізували структуру
розпорядників та об’єднали два міністерства в єдине
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури,
якому передали Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

МАЯК №2 Обмеження спонтанних змін до закону       
про бюджет та відновлення середньострокового 
планування (кінець травня 2023)
Для цього в парламенті зареєстрували законопроєкт, який
серед іншого дозволяв Раді розглядати тільки ті зміни до
держбюджету, які отримали експертний висновок Мінфіну, а
також відновлював середньострокове бюджетне
планування. В червні бюджетний комітет оновив текст, який
надалі і став законом (див. детальніше маяк №10)

Перші п’ять структурних маяків Україна виконала 
до першої оцінки програми (червень 2023)

МАЯК №3 Підготовка плану податкових змін для дорожньої 
карти Національної стратегії доходів (кінець травня 2023)
Мінфін підготував відповідний план дій, про що свідчить документ
першої оцінки програми МВФ. Водночас цього плану немає в публічному
доступі. Документ має стати основою для підготовки Національної
стратегії доходу (див. маяк №20)

МАЯК №4 Реєстрація законопроєкту про обмеження 
державних гарантій (кінець травня 2023 року)
Відповідні зміни покликані сприяти вищій борговій стійкості держави.
Норми на виконання цього маяка було внесено до законопроєкту №9346
разом з нормами для виконання маяка №2 (див. детальніше маяк №10)

МАЯК №5 Прозорість та підзвітність коштів на спеціальних 
рахунках НБУ в UNITED24 (кінець травня 2023)
В квітні 2023 року парламент ухвалив відповідний закон (№3035– IX), який
мав підвищити прозорість та підзвітність рахунків, відкритих в НБУ
розпорядниками коштів для благодійної допомоги та донатів. В першу
чергу це стосувалося рахунків на платформі UNITED24. Так нарешті
з’явилася законодавча база для прозорого збору коштів та витрат з
державних благодійних рахунків.
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Повні огляди виконання доступні тут: rrr4u.org/analytics
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МАЯК №6 Підготовка стратегії переходу до 
гнучкого обмінного курсу (кінець червня 2023)
29 червня 2023 року правління НБУ затвердило Стратегію
пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої
гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного
таргетування. Публічну версію Стратегії опублікували 7
липня.

МАЯК №7 Відновлення довоєнного оподаткування
(кінець липня 2023)
У кінці червня 2023 року ВРУ ухвалила відповідний
законопроєкт. Однак, цим законом повернули перевірки
лише для виробників підакцизної продукції, грального
бізнесу та фінкомпаній. Решта бізнесу могла працювати без
перевірок.
09 листопада парламент ухвалив у другому читанні
законопроєкт з розширеним колом платників податків, у
яких з 1 грудня 2023 можуть проводити документальні
планові перевірки. Водночас Президент України підписав
Закон №3453-IX на початку грудня, а чинності він набув
лише 08 січня 2023 року.

Стан виконання маяків № 6 - 9

МАЯК №8 Реформа корпоративного управління Оператора ГТС: 
передача  пакету акцій Міненерго та оновлення статуту
(кінець липня 2023)
Першу частину маяка виконали 22 вересня, коли КМУ передав в
управління Міненерго корпоративні права ТОВ "Оператор ГТС України".
Другу частину виконали лише наприкінці жовтня, коли Міненерго
затвердило погоджений із Секретаріатом Енергетичного Cпівтовариства
оновлений статут ОГТСУ. Документ з’явився на сайті компанії 31 жовтня.

МАЯК №9 Відновлення декларування посадовими особами
(кінець липня 2023)
У вересні 2023 року парламент ухвалив законопроєкт, який передбачав,
що реєстр декларацій буде закритим ще впродовж року. Декларанти
могли добровільно відкрити свої дані для публічного доступу. Суспільство
і міжнародні партнери негативно сприйняли таку новину. В результаті
Президент України наклав вето на закон та подав свої пропозиції, які
відкривали реєстр декларацій одразу.
20 вересня 2023 року парламент повторно розглянув вищезазначений
законопроєкт і ухвалив його з пропозиціями Президента. Закон №3384-IX
набув чинності 12 жовтня 2023 року. 10 грудня 2023 року НАЗК повідомило
про відкриття публічного доступу до Реєстру декларацій.

П
Р

О
ГР

А
М

А
 М

В
Ф

 

Повні огляди виконання доступні тут: rrr4u.org/analytics
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МАЯК №10 Відновлення середньострокового 
бюджетного планування, розробка боргової 
стратегії та обмеження ризиків за державними 
гарантіями (кінець вересня 2023)
В липні Парламент ухвалив необхідні зміни до Бюджетного
Кодексу (БКУ), щоб підвищити прогнозованість та
передбачуваність фіскальної політики в середньостроковій
перспективі.

МАЯК №11 Подання середньострокового прогнозу 
бюджету та звіту про фіскальні ризики в 
документах до проєкту Держбюджету на 2024 рік 
(кінець вересня 2023)
15 вересня 2023 року уряд подав до Парламенту
законопроєкт про Державний бюджет на 2024 рік з великим
переліком пояснювальних документів. Пакет, зокрема,
містив такі документи:заплановані КРІ бюджетних програм у
2022-2026 роках; прогнози бюджетних та макроекономічних
показників на 2025-2026 роки, пріоритетні цілі фіскальної
політики; граничні видатки на період 2022-2026 років.

Стан виконання маяків № 10 - 13

МАЯК №12 Посилення фінансового моніторингу політично 
значущих осіб (PEP) (кінець вересня 2023)
17 жовтня 2023 року ВРУ ухвалила законопроєкт, який фактично відновлює
пожиттєвий статус політично значущої особи (PEP). Водночас він посилює
відповідальність банків за необґрунтовану відмову користувачам
фінансових послуг. Закон №3419-IX набув чинності 29 жовтня 2023 року.

МАЯК №13 Посилення банківського нагляду
(кінець вересня 2023)
Виконання маяка дозволить привести банківський нагляд в Україні у
відповідність з директивами Європейського Союзу.
Пункт І: 21 квітня 2023 року Національний Банк України відокремив Відділ
моніторингу пов’язаних з банками осіб та Департамент інтегрованого
нагляду за банками.
Пункт ІІ: НБУ запровадив наглядові панелі без публічної комунікації про
це. Наглядові панелі мають консультувати Комітет з питань нагляду та
додатково незалежно аналізувати його рішення, сприяти горизонтальним
комунікаціям між стейкхолдерами, та висвітлювати особливо важливі
питання.
Пункт ІІІ: 29 липня 2023 року НБУ поновив планові виїзні перевірки
діяльності банків та небанківських установ у дистанційному форматі, щоб
не наражати своїх працівників на небезпеку.

П
Р

О
ГР

А
М

А
 М

В
Ф
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МАЯК №14 Податкова та митниця мають підготувати план 
реформ (кінець жовтня 2023)
ДПС та ДМС мали до кінця жовтня підготувати плани дій, які в
подальшому інтегрують у загальну Національну стратегію доходів.
23-27 жовтня представники ДПС та ДМС зустрічалися з
представниками МВФ для обговорення прогресу. З другого
перегляду програми МВФ стало відомо, що цей маяк виконали
вчасно та в повному обсязі.

МАЯК №15 Оновлення та публікація Середньострокової 
стратегії управління державним боргом (кінець жовтня 2023)
27 жовтня Мінфін ухвалив окрему Стратегію, в якій чітко заплановано
провести операцію з управління державним боргом та наміри
ухвалити оновлену Стратегію після цього. В документі зазначено, що
Мінфін планує ці кроки з метою: “(i) поступового відновлення
боргової стійкості України, (ii) збереження ліквідності та скорочення
дефіциту державного бюджету під час програмного періоду МВФ, а
також (iii) створення необхідних умов для участі комерційного
сектору у післявоєнній відбудові України задля якнайшвидшого
відновлення доступу України до ринку.”

Стан виконання маяків № 14 - 17

МАЯК №16 Спрощення системи декларування 
держслужбовців (кінець жовтня 2023)
Ухвалений у вересні 2023 року законопроєкт про відновлення
декларування передбачає, що НАЗК забезпечить доступ та
автоматичне перенесення даних з інших реєстрів та баз даних до
форми декларації. Водночас функція автоматичного заповнення
наявних даних не звільняє декларанта від обов’язку зазначити в
декларації всю відому йому інформацію, навіть якщо вона відсутня
в інших базах даних.

МАЯК №17 Реформа корпоративного управління 
Оператора ГТС: призначення Наглядової ради (кінець 
жовтня 2023)
31 жовтня Уряд затвердив склад Наглядової ради компанії: трьох
незалежних членів та одного представника держави, вчасно
виконавши даний маяк. Разом з тим, залишається питання про
призначення ще одного представника держави для формування
повного складу із 5 членів.
Відповідно до Статуту, наглядова рада ОГТСУ має складатися з
п'яти членів, троє з яких мають бути незалежними. Станом на
кінець квітня 2024 року, 5 члена так і не було призначено і жодні
заяви Уряду відсутні з цього приводу.
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МАЯК №18 Краще управління публічними інвестиціями
(кінець грудня 2023)
Відповідно для зміни підходів до УПІ в грудні КМУ ухвалив
протокольним рішенням проєкт Дорожньої карти
реформування управління публічними інвестиціями, яка
покликана забезпечити “формування контексту, бачення
основних принципів та напрямів побудови цілісної, стійкої та
ефективної системи управління публічними інвестиціями, яка
забезпечує планування інвестиційних проектів на основі
стратегічних пріоритетів та середньострокової бюджетної
рамки, здійснення їх відбору відповідно до уніфікованих та
прозорих процедур і чітких критеріїв та реалізацію в межах
запланованих строків та фінансування”.

МАЯК №19 Затвердження Національної стратегії доходів 
до кінця 2023 року (кінець грудня 2023)
Національна стратегія доходів покликана створити умови для
збільшення внутрішніх доходів бюджету. Для цього Україна
має посилити свої спроможності збирати податкові та митні
доходи. 27 грудня 2023 уряд затвердив Національну стратегію
доходів, вчасно виконавши умови для зарахування маяка
програми МВФ.

Стан виконання маяків № 18 - 21

МАЯК №20 Підвищення інституційної незалежності САП 
(кінець грудня 2023)
08 грудня 2023 року ВРУ прийняла відповідний законопроєкт. Закон
№ 3509-IX набув чинності 1 січня 2024 р. Він спрямований на:
вдосконалення процедури конкурсного відбору керівників та
прокурорів САП; зміцнення спроможності САП регулювати власну
організаційну структуру та діяльність; уточнення повноважень
керівника САП; створення Спеціалізованої дисциплінарної комісії
прокурорів САП; проведення регулярного аудиту діяльності САП за
участі зовнішніх експертів з міжнародним досвідом.

МАЯК №21 Зміни до бюджету для створення нових джерел 
надходжень (кінець лютого 2024)
На підставі висновків робочої групи з доходів, яку утворили у грудні
2023 року, уряд мав підготувати короткострокові заходи для
збільшення надходжень обсягом щонайменше 0,5 відсотків ВВП, для
внесення відповідних змін до бюджету на 2024 рік у разі потреби.
Запропоновані Міністерством фінансів заходи з мобілізації додаткових
надходжень передбачають збільшення доходів бюджету на 44,2 млрд
гривень. Серед заходів — збільшення надходжень від військових та
акцизних зборів, запровадження щомісячної сплати авансових
внесків із податку на прибуток підприємствами, що здійснюють
діяльність із роздрібної торгівлі пальним.
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МАЯК №22 Концептуальна записка щодо програми 5-7-9 
для більшої підтримки МСП (початково кінець вересня 
2023, перенесено на кінець березня 2024)
В грудні 2023 року уряд ухвалив зміни до постанови про надання
підтримки в межах цієї програми, звузивши надання
компенсацій за інвестиційними проєктами та оборотними
коштами для непріоритетних секторів лише до малих та середніх
підприємств (для оборотних коштів в пріоритетних секторах
великі компанії надалі можуть бути отримувачами підтримки). У
березні 2024 року уряд подав МВФ концепцію щодо програми 5-
7-9, але її не було оприлюднено та офіційно затверджено.

МАЯК № 23 Оптимізувати та підвищити ефективність 
роботи ВАКС (кінець квітня 2024 (перенесено з кінця 
березня 2024))
24 квітня 2024 року ВРУ ухвалила в цілому законопроєкт № 11130,
який передбачає, що розгляд справ в суді першої інстанції
здійснюється одноособово. При цьому визначено можливість
розгляду справ колегіально судом у складі трьох суддів лише за
клопотанням обвинуваченого щодо окремих категорій злочинів.

Стан виконання маяків № 22 - 25

МАЯК № 24 Перезавантаження БЕБ (кінець червня 2024)
20 червня 2024 Верховна рада ухвалила законопроєкт №10439,
текст якого погоджений з вимогами міжнародних партнерів. 28
червня його підписав президент.
Далі необхідно обрати професійного, незалежного керівника БЕБ і
розпочати процес реформування інституції. Закон передбачає
зміну керівництва та переатестацію всіх працівників бюро.
Обирати голову буде комісія з шести членів, три з яких призначена
міжнародниками та три — Кабміном.

МАЯК №25 План дій та графік виконання Дорожньої карти 
реформування УПІ (кінець грудня 2024)

Цей маяк є фактично продовженням кроків з підвищення
ефективності управління публічними інвестиціями, дорожню
карту з реформування яких ухвалено на виконання структурного
маяка 18. Передбачено, що відповідні документи мають визначити
зв’язок між управлінням УПІ та середньостроковим бюджетним
плануванням.
Для виконання цього маяка уряд ухвалив план дій та графік
виконання дорожньої карти з розробки процедур управління
публічними інвестиціями, а також критерії пріоритезації публічних
інвестиційних проєктів на 2025 рік.
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МАЯК №26 Підготовка методології оцінки 
податкових пільг (кінець вересня 2024, 
перенесено з кінця липня)
Перегляд податкових пільг має стати кроком до
розширення бази внутрішніх доходів без підвищення
ставок податків.
Міністерство фінансів України затвердило необхідну
методологію своїм наказом №474 від 27.09.2024 “Про
затвердження Методології проведення оцінювання
інструментів податкової політики, які призводять до
податкових видатків”.

МАЯК №27 Оцінка фіскальних та 
квазіфіскальних втрат від ДП (кінець вересня 
2024)
До проєкту Держбюджету на 2025 рік Мінфін подав
додатки, в яких представив квазіфіскальні втрати від
ДП, а також звіт про фіскальні ризики, в яких надано
оцінку квазіфіскальних втрат, а також результати
стрестестування ДП.

Стан виконання маяків № 26 - 29

МАЯК №28 Ухвалення змін до Митного кодексу України у 
відповідності до кращих світових практик
(кінець жовтня 2024)
Як зазначено в Меморандумі, зміни до МКУ мають бути узгоджені з нормами ЄС.
ДМС має далі підпорядковуватись Мінфіну. Оскільки часто бізнес скаржиться
на корупцію в ДМС, то одним з напрямів змін має бути посилення
доброчесності персоналу та запровадження процесу відбору керівництва на
основі прозорого конкурсу за участі міжнародних експертів. Також зазначено,
що інші реформи у 2024 році включають (i) модернізацію рамкових умов для
притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил
та (ii) розробку критеріїв для оцінки впливу Антикорупційної програми ДМС.
Парламент ухвалив два законопроєкти, які разом відповідають вищезазначеним
положенням: №10411 та №6490-д.

МАЯК №29 Середньострокове бюджетне планування: аналіз та 
оновлення (кінець жовтня 2024)

За інформацією з Мінфіну за допомогою технічної допомоги від МВФ було
підготовлено звіт, в якому представлено діагностичний огляд довоєнних
політик та практик щодо середньострокового бюджетного планування
порівняно з найкращими практиками. Станом на 30 жовтня текст звіту не було
оприлюднено, але записуємо цей маяк у “виконані”.
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МАЯК № 30 Оцінка НБУ ризиків для фінансової стабільності за несприятливих 
сценаріїв розвитку подій та підготовка планів дій на випадок непередбачуваних 
ситуацій 
(кінець жовтня 2024 року)
Сфера: фінансовий сектор

Статус: виконано
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За даними посадовців НБУ маяк виконано, оцінка проведена і плани підготовлені.
Хоча публічні комунікації про це відсутні, МВФ оцінив цей індикатор як виконаний.



Виконання маяка дозволить з'ясувати обсяг заборгованості та фінансовий стан компаній централізованого теплопостачання, в тому числі
причини накопичення заборгованості до та від початку війни, напередодні опалювального сезону 2024/25 років. Так, за даними НАК
“Нафтогаз України” станом на 31 березня 2024 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ перед компанією складає
63,4 млрд грн. На початок опалювального сезону 2023 року заборгованість держави з різниці в тарифах складала близько 36 млрд грн, а за
попередніми розрахунками у 2024 році - перевищить 54 млрд грн. Згідно з даними Мінрегіону, на 16 вересня сукупний борг підприємств
ТКЕ за спожитий газ складав 101,22 млрд грн.
8
У Листі про наміри від 1 грудня 2023 року зазначено, що ТКЕ накопичили значну заборгованість перед "Нафтогазом" через різницю в
тарифах і наслідки війни. Питання вирішуватиметься, коли зменшиться військовий тиск на бюджет, через нову тарифну методологію.
Президент, прем'єрміністр, міністр фінансів та голова НБУ додали, що обсяг заборгованості буде визначено аудиторською фірмою, яка
розрізнить борги, що виникли до та після лютого 2022 року.

Наприкінці грудня 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №10383 щодо компенсації різниці в тарифах”, який
зокрема розроблявся з метою вирішення проблеми заборгованості ТКЕ, але станом на жовтень 2024 року він досі на розгляді. Мінфін не
підтримує проєкт закону. У травні 2024 року зареєстровано новий законопроєкт №11273 для врегулювання кредиторської заборгованості
підприємств ТКЕ. Станом на кінець жовтня 2024 року законопроєкт перебуває на розгляді.

Питання аудиту ТКЕ порушувалося ще у 2019 році, коли уряд доручив Мінрегіону та Держаудитслужбі перевірити об’єктивність вартості
тепла і води. У 2022 році Кабмін знову ініціював аудит, щоб оцінити, чи є фіксовані ціни “Нафтогазу” формою субсидіювання. З лютого по
вересень 2023 року Держаудитслужба перевірила ТКЕ у різних регіонах та виявила завищення компенсацій на понад 4 млрд грн.

Станом на початок вересня відповідно до “Матриці реформ” Кабміну, індикатор вважається виконаним, втім інформація чи звіти про
виконання аудиту відсутні у публічному доступі. Крім того, 20 грудня 2024 року МВФ затвердив 6-ий перегляд програми “Механізм
розширеного фінансування” (Extended Fund Facility, EFF), де у звіті зазначено, що Україна успішно завершила аудит фінансового стану ТКЕ.

МАЯК №31 Аудит фінансового стану ТКЕ до та після лютого 2022 року 
(кінець жовтня 2024 року)*

Сфера: енергетика

Статус: виконано 
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* дедлайн перенесено з кінця червня 2024 року 

https://www.naftogaz.com/short/c4cb10b9
https://www.naftogaz.com/news/the-debts-of-heat-producers-to-naftogaz-amount-to-uah-95-billion
https://mautke.com.ua/?p=5191
https://biz.liga.net/ua/all/tek/interview/vsi-khochut-rozpodilyty-hroshi-teplovykiv-profilna-asotsiatsiia-pro-borhovu-bezvykhid-tke
https://biz.liga.net/ua/all/tek/interview/vsi-khochut-rozpodilyty-hroshi-teplovykiv-profilna-asotsiatsiia-pro-borhovu-bezvykhid-tke
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https://www.kmu.gov.ua/news/glava-uryadu-doruchiv-minregionu-i-derzhauditsluzhbi-provesti-audit-kozhnogo-tke-na-predmet-obyektivnosti-isnuyuchoyi-vartosti-tepla-i-vodi
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3392185-smigal-doruciv-naftogazu-provesti-audit-kontraktiv-na-gaz-dla-naselenna.html


МАЯК №32 Посилення функціональної незалежності НКРЕКП
(кінець грудня 2024 року) 

Сфера: енергетика

Статус: виконано
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Пропонований структурний маяк сприятиме посиленню функціональної незалежності НКРЕКП. Ідентичний індикатор
обов’язковий до виконання і в рамках Плану України (Ukraine Facility), що підкреслює його значущість.

З метою приведення Закону України «Про НКРЕКП» у відповідність із європейським законодавством для забезпечення
функціональної незалежності Регулятора, до кінця грудня 2024 року необхідно ухвалити зміни до Закону №3354-IX “Про
правотворчу діяльність” щодо звільнення регуляторних рішень НКРЕКП від процедури державної реєстрації. Також
оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику згадує про необхідність імплементувати статтю 5 Закону «Про
НКРЕКП», яка забороняє державним органам втручатися в діяльність Регулятора.

27 грудня 2023 року НКРЕКП схвалила проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
незалежності Регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг". Цим рішенням Регулятор розпочав реалізацію Плану
заходів щодо забезпечення незалежності НКРЕКП, який був розроблений на виконання міжнародних зобов’язань України в
контексті європейської інтеграції, зокрема рекомендацій Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Законом №3915-IX від 21.08.2024 внесено зміни до Закону №3354-IX "Про правотворчу діяльність", чим звільнено НКРЕКП від
юстування рішень. Таким чином знято конфлікт із положенням ч. 6 статті 14 закону про НКРЕКП ("Рішення Регулятора не
підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України"). Втім, Закон "Про правотворчу діяльність" лише набрав
чинності, але більшість положень, зокрема щодо функціональної незалежності НКРЕКП вводиться в дію через рік після
припинення воєнного стану.

к

Таким чином, фактично маяк є виконаним, втім без застосування на практиці до закінчення воєнного стану.

https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-rozpochala-realizaciyu-zahodiv-shchodo-posilennya-svoyeyi-nezalezhnosti-u-sferi-energetiki-ta-komunalnih-poslug
https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-rozrobila-plan-zahodiv-shchodo-zabezpechennya-svoyeyi-nezalezhnosti-vidpovidno-do-mizhnarodnih-zobovyazan-ukrayini
https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-rozrobila-plan-zahodiv-shchodo-zabezpechennya-svoyeyi-nezalezhnosti-vidpovidno-do-mizhnarodnih-zobovyazan-ukrayini
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3915-20#n73
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#n603


МАЯК №33 Вдосконалення управління держпідприємствами
(кінець жовтня 2024 року (перенесено з кінця серпня)

Сфера: корпоративне управління ДП

Статус: виконано
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Роками державні підприємства (ДП) були подекуди джерелом неефективності та фіскальних ризиків. Для підвищення ефективності було
запроваджено, але досі не завершено реформу корпоративно управління ДП.

В Меморандумі українська сторона зазначила про наміри підвищити ефективність управління ДП через подальше реформування
корпоративного управління ДП у тісній співпраці з міжнародними партнерами, зокрема:

➔ прийняти закон про корпоративне управління ДП (ухвалено в лютому 2024 року);
➔ імплементація відповідних підзаконних актів;
➔ оцінка фінансового стану та фіскальних ризиків державних підприємств у політиці державної власності до кінця березня 2024 року

(як проміжний крок виконання структурного маяка №28)
➔ Як структурний маяк передбачено розробку комплексної політики державної власності та дивідендів, а також стратегії

приватизації. Найвірогідніше, що стратегія приватизації буде враховувати минулі підходи до тріажа.

Це важливий маяк, оскільки сьогодні політика власності фактично відсутня, що не дозволяє ДП ефективно працювати. Частка дивідендів,
яку мають спрямувати в бюджет, визначається щороку радше виходячи з потреб бюджету, а не необхідності ДП працювати ефективно.

Однак, тоді як завданням стоїть поліпшити управління ДП, насправді влада не завжди дотримується кращих стандартів: з порушеннями
було звільнено голову правління Укренерго, а двоє незалежних членів наглядової ради подали у відставку. Тепер міжнародні партнери
очікують призначення нових членів наглядової ради не пізніше грудня 2024 року.

На початку жовтня 2024 року Мінекономіки презентувало проєкт Політики державної власності, який розробляли разом з міжнародними
партнерами. Він передбачає визначення цілей, планів звітності, політики дивідендів, тощо.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3587-IX#Text
https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=09c3c792-7f34-44a0-84bd-858c0aca4990&title=MinisterstvoEkonomikiPrezentuvaloProktPolitikiDerzhvlasnostiOrganamVladiTaDerzhkompaniiam


Цей маяк містить кроки з подальшого впровадження ефективної системи управління публічними інвестиціями (УПІ),
початкові кроки з яких було впроваджено відповідно до маяків 18, 25 та 30.

Відповідно до тексту Листа намірів, передбачено внесення змін до Бюджетного кодексу, відповідно до яких
відбудеться:

(i) інтеграція УПІ в бюджетний процес, забезпечивши включення до бюджету лише тих проєктів, які пройшли оцінку та
були відібрані в установленому порядку;
(ii) визначення функцій учасників процесу УПІ;
(iii) запровадження середньострокового планування державних інвестицій, включаючи визначення пріоритетності
поточних проектів;
(iv) встановлення обов'язкового використання об’єднаної ІТ-платформи (DREAM, ІТ-системи Мінфіну та Мінекономіки).
Всі публічні інвестиційні проєкти відповідно мають бути відібрані відповідно до вже ухвалених критеріїв пріоритезації,
а Мінфін звітуватиме за їх фінансування.

16 січня відповідні зміни до БКУ було ухвалено парламентом (законопроєкт №12245). Однак, оскільки в Меморандумі
структурним маяком визначено ухвалення змін до БКУ, то ми враховуємо цей маяк як виконаний. Президент підписав
зміни до БКУ в березні.

МАЯК №34 Зміни до БКУ про інтеграцію УПІ в бюджетний процес, 
обов’язкову пріоритизацію та забезпечення ІТ рішення
(кінець січня 2025 року)

Сфера: фіскальний сектор

Статус: виконано
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https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45320


Цей маяк — продовження попереднього маяка про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Якщо
попередній маяк вимагав лише вступу відповідного закону в силу, то новий маяк має на меті імплементацію
реформи БЕБ. БЕБ має зосередитися на великих економічних та фінансових злочинах, а його аналітична
спроможність має бути посилена. Закон також має закріпити надійні механізми забезпечення прозорості,
підзвітності та доброчесності.

Новий голова БЕБ затвердить порядок проведення атестації співробітників Бюро та сформує атестаційну комісію
протягом трьох місяців з дня свого призначення. Заходи у сфері протидії відмивання коштів та фінансування
тероризму та співпраця з Держфінмоніторингом також мають бути використані для подальшого сприяння
виявленню податкових злочинів та контрабанди. Це вимагає посилення аналітичних можливостей органів влади
та обміну інформацією.

Нового голову БЕБ потрібно обрати до кінця лютого 2025 року. Україна не встигла виконати цей маяк вчасно,
оскільки конкурсний процес на той момент знаходився тільки на початкових етапах. У березні конкурсна комісія
тільки відібрала 30 претендентів, документи яких відповідають вимогам для продовження участі у конкурсі.

МАЯК №35 Призначити нового голову БЕБ
(кінець лютого 2025 року)

Сфера: фіскальний сектор

Статус: не виконано (станом на кінець лютого 2025 року)
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Цей маяк містить кроки з подальшого впровадження ефективної системи управління публічними інвестиціями (УПІ),
початкові кроки з яких було впроваджено відповідно до маяків 18, 25, 30 та 34.

Відповідно до тексту Листа намірів зміни до БКУ, які потрібно внести відповідно до маяка 34, мають лягти в основу рішення
КМУ про ухвалення методологічної бази, що лежить в основі процесу УПІ. Зокрема йдеться про ухвалення критеріїв та
процедур для: i) підготовки проєктів, (ii) формування єдиного портфеля проєктів, (iii) оцінки проєктів, (iv) відбору проєктів, (v)
визначення джерел та механізмів фінансування, (vi) реалізації, моніторингу та оцінки проєктів. При цьому, серед принципів
визначення процедур є те, що джерело фінансування буде розглядатися тільки після прийняття рішення про потребу
реалізовувати проєкт, а розгляд проєктів відбуватиметься комплексно Мінфіном, Мінеком та Мінінфраструктурою. Важливо
зазначити, що на 2025 рік КМУ вже ухвалив критерії пріоритезації, але їх буде змінено в майбутньому.

16 січня відповідні зміни до БКУ було ухвалено парламентом (законопроєкт №12245) - Маяк 34, а 28 лютого (в останній день
терміну виконання маяка) ухвалено 28 лютого відповідно до цих змін КМУ ухвалив основні нормативно-правові акти, що
регулюють етапи впровадження реформи управління публічними інвестиціями :
● Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави –

галузеві міністерства готують пропозиції: травень 2025 року
● Підготовка інвестиційних проєктів і програм державних інвестицій за новою методологією – початок у травні 2025 року
● Оцінювання та визначення пріоритетності
● Формування галузевих і єдиних портфелів на місцевому, регіональному та національному рівнях: вересень–листопад 2025 

року, із затвердженням у листопаді–грудні

МАЯК №36 Ухвалення методологічної бази, що лежить в основі процесу УПІ
(кінець лютого 2025 року)

Сфера: фіскальний сектор

Статус: виконано
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https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-rozroblennia-ta-monitorynhu-realizatsii-serednostrokovoho-planu-s294280225
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF#Text


Влада підтвердила МВФ свою прихильність до впорядкування у середньостроковій перспективі спрощеної
системи оподаткування, яка наразі надає широкі можливості для ухилення від сплати податків.

Ще у серпні 2024 року у Мінфіні обговорили з операторами цифрових платформ концепцію запровадження
звітності про доходи своїх користувачів. Мінфін хоче встановити для операторів цифрових платформ, таких як
онлайн-сервіси, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейси та застосунки для продажу
товарів і надання послуг, обов’язок здійснювати збір певної інформації про користувачів таких цифрових ресурсів
та щорічно подавати до Державної податкової служби України звіт про доходи, які вони отримують від здійснення
визначених видів діяльності.

Такі заходи мають на меті покращення адміністрування податків та розширення податкової бази, збільшуючи тим
самим обсяг зібраних податків.

Нові вимоги мають ухвалити до кінця квітня 2025 року. Розробка законопроєкту триває. Попередньо мова йде про
встановлення податку 5%, який автоматично утримуватимуть з доходів самозайнятих на цифрових платформах

МАЯК №37 Нові вимоги податкової звітності для операторів цифрових платформ
(кінець квітня 2025 року)

Сфера: фіскальний сектор

Статус: в процесі
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МАЯК №39 Подати вчасно Бюджетну декларацію на 2026-2028 рр. 
(кінець червня 2025 року)
Сфера: фіскальний сектор

Статус: в процесі
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Відновлення середньострокового бюджетного планування є серед важливих фокусів Програми МВФ.
Саме тому досить багато маяків присвячені його відновленню та ефективному впровадженню.

Зокрема про середньострокове бюджетне планування йдеться в маяках 10, 11, 25, 29.

Це пояснено тим, що відновлення середньострокового бюджетного планування збільшує
передбачуваність, прозорість та ефективність фіскальної політики.

Мінфін в січні надіслав інструктивний лист всім розпорядникам бюджетних коштів. Міністерство
економіки працює над припущеннями для макроекономічного прогнозу на 2026-2028 роки.

Зараз Мінфін далі рухається в напрямку підготовки Декларації, отримав перші прогнозні оцінки, робить
прогноз основних бюджетних показників відповідно до календаря підготовки.

https://www.mof.gov.ua/uk/budget_2026-844


МАЯК №38 Призначити постійного керівника ДМС 
(кінець червня 2025 року)
Сфера: фіскальний сектор

Статус: в процесі
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Відповідно до структурного маяку 28 було ухвалено зміни до Митного кодексу, які
серед іншого передбачали потребу провести конкурс за участі незалежних експертів
для відбору постійного керівника ДМС. Відповідні зміни було підписано Президентом
17 жовтня 2024 року.

Станом на 26 березня 2025 року конкурс не було оголошено.



Три банки у власності держави зареєстровані на КМУ (Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк). Укргазбанк та Сенс банк -
акції держави в особі Мінфіну. На практиці функції акціонера держбанків виконує переважно Мінфін, хоча ключові рішення
приймає Уряд з подання Мінфіну.

За час повномасштбаної війни націоналізовано Сенс банк (колишній Альфа), PINbank (Перший інвестиційний банк) та
Моторбанк. Сенс банк було продано державі за 1 грн ФГВФО в рамках процедури виведення з ринку через санкції проти
його власників. Два інші банки передано державі за рішенням ВАКС

Наразі маяк виконано: всі банки у державній власності окрім PINbank та Мотор Банку є системними і Мінфін відповідає за їх
управління або безпосередньо або через рішення Уряду розроблені Мінфіном. ПінБанк та Мотор Банк станом на 1 березня
2025 року мали капітал нижчий за 200 млн грн і відповідно порушували прудепнційний норматив Н1 і також були
збитковими за результатами 2024 року, Якщо банки не повернуться до прибутковості, для виконання маяку НБУ буде
потрібно буде передати їх ФГВФО для врегулювання. 4 лютого державні акції ПінБанку було переданр до управління
Мінрозвитку для можливої передачі Укрпошті для формування банку фінансової інклюзії Це може зняти питання
прибутковості банку, але наразі необхідний для цього законопроєкт 12044 відхилений Верховною Радою і знятий з
розгляду.

МАЯК № 40 Системні держбанки підпадають у сферу роботи Мінфіну. 
Несистемні банки у держвласності не рекапіталізуються за рахунок держави.
(постійно)

Сфера: фінансовий сектор

Статус: виконано вчасно, але можливо будуть потрібні додаткові дії
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ФГВФО, Міністерство фінансів та НБУ мали підготувати засади оздоровлення банківської системи. Засади
оздоровлення банків мали включати: (i) механізми підтримки ФГВФО; (ii) заходи з посилення операційної
готовності банківської системи до непередбачуваних ситуацій; (iii) вдосконалення процедур виведення банків з
ринку та заходів раннього втручання; та (iv) узгодження критеріїв відповідності контрагентів за операціями
грошово-кредитної політики НБУ та за операціями кредитора останньої інстанції з найкращими міжнародними
практиками.

Як проміжні кроки, ФГВФО та НБУ мали підготувати у консультаціях із зацікавленими сторонами з МФО (i)
діагностичну записку до кінця лютого 2024 року з метою оцінки поточної інфраструктури виведення
неплатоспроможних банків з ринку, включно з аналізом поточних проблем; та (ii) на основі діагностики ухвалити
до кінця квітня 2024 року дорожню карту, яка визначатиме порядок денний реформ для подальшого зміцнення
спроможності органів влади до врегулювання та управління кризами у фінансовому секторі, зокрема щоб усунути
ключові недоліки до кінця грудня 2024 року.

За нашою інформацією, НБУ подало МВФ проєкт змін, які необхідно ухвалити для затвердження нової
методології, і це зарахували як виконання структурного маяка.

МАЯК №41 Підготовка засад оздоровлення банків
(кінець грудня 2024 року)

Сфера: фінансовий сектор

Статус: виконано

П
Р

О
ГР

А
М

А
 М

В
Ф

 



НБУ мав запровадити методології оцінки ризиків при здійсненні нагляду з метою прийняття
поінформованих рішень про пріоритети наглядової діяльності. Методологія буде застосована до
всіх банків, а план наглядових дій мали підготувати до кінця грудня 2024 року. Покращуючи
результати нагляду, Національний банк також планує підвищити ефективність нагляду через
покращення розподілу ресурсів та процесів шляхом коригування організаційної структури
банківського нагляду. Це доповнюватиметься посиленням професійного потенціалу
банківського нагляду шляхом розробки необхідних професійних профілів та запровадження
багаторічної програми навчання для нових працівників.

В урядовій Матриці Реформ НБУ звітує про виконання цього структурного маяка. За нашою
інформацією, нову методологію затвердили вчасно, без публічного звітування про це.

МАЯК №42 Нова методологія оцінки ризиків при здійсненні нагляду
(кінець грудня 2024 року (перенесено з кінця червня))

Сфера: фінансовий сектор

Статус: виконано
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МАЯК №43 Завершити формування наглядової ради “Укренерго”, 
де більшість із 7 членів складатимуть незалежні
(кінець грудня 2024 року) 

Сфера: енергетика

Статус: виконано
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Маяк спрямований на впровадження реформи корпоративного управління державними підприємствами. Резонансне звільнення у
вересні 2024 р. голови правління “Укренерго” О.Кудрицького, яке той пояснив бажанням “перевести під ручний контроль інвестиції у
відбудову”, та подальша відставка двох незалежних членів наглядової ради, що вказали на політично мотивоване рішення, викликали
серйозні занепокоєння щодо управління, в тому числі з боку міжнародних партнерів та учасників ринку. Критична роль “Укренерго”
у забезпеченні стабільності енергосистеми, в тому числі під час проходження опалювального сезону, лише посилює цю проблему.

Наказом від 09.09.2024 р. № 337 Міненерго оголосило конкурсний відбір кандидатів на зайняття посад трьох незалежних членів
наглядової ради “Укренерго”. Одночасно Міненерго здійснювало визначення та обрання кандидатур представників держави. Відбір
усіх 7 членів - 4 незалежних та 3 представників держави - планували завершити до 9 грудня 2024 року.

26 листопада розпорядженням Кабмін погодив 4 кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради “Укренерго” -
Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів.

11 грудня Кабінет Міністрів погодив новий склад Наглядової ради “Укренерго” у складі із 7 осіб, де серед представників держави
затверджено Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна. На початку лютого 2025 року Наглядова рада Укренерго оголосила
конкурс на голову правління компанії, документи прийматимуться до 14 березня.

Таким чином, маяк вважається виконаним вчасно та у повному обсязі.

https://www.epravda.com.ua/publications/2024/09/12/719234/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=949207100581449&id=100064765023460&rdid=zS9YCjAYZYu0kFtt
https://mev.gov.ua/novyna/ofitsiyna-zayava-shchodo-korporatyvnoho-upravlinnya-nek-ukrenerho-0
https://www.kmu.gov.ua/npas/pytannia-nahliadovoi-rady-pryvatnoho-aktsionernoho-tovarystva-natsionalna-enerhetychna-kompaniia-ukrenerho-i261124-1168
https://ua.energy/zagalni-novyny/kabinet-ministriv-ukrayiny-pogodyv-novyj-sklad-naglyadovoyi-rady-nek-ukrenergo/
https://ua.energy/zagalni-novyny/ogoloshennya-pro-provedennya-konkursnogo-vidboru-na-posadu-golovy-pravlinnya-pryvatnogo-aktsionernogo-tovarystva-natsionalna-energetychna-kompaniya-ukrenergo-nek-ukrenergo/


МАЯК №44 Скасувати «правки Лозового» та дозволити САП керувати 
запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу (Слайд №1)
(кінець грудня 2024 року (перенесено з кінця жовтня 2024 року))

Сфера: управління/протидія корупції

Статус: не виконано 
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Структурний маяк передбачає, зміни до КПК, зокрема щодо:
➔ надання можливості Генеральному прокурору делегувати САП управління запитами про екстрадицію та взаємну

правову допомогу у зв'язку з розслідуванням корупційних злочинів;
➔ скасування обов'язкового закриття досудових розслідувань у зв'язку зі спливанням строків досудового розслідування

після повідомлення про підозру (так звані «правки Лозового»*);
➔ надання слідчому судді повноваження після закінчення граничного строку та за клопотанням обвинуваченого або

потерпілих осіб своєчасно спонукати прокурорів прийняти рішення щодо досудового розслідування (чи то закриття
провадження, чи то завершення досудового розслідування), або відмовити у задоволенні клопотання.

Питання скасування «правок Лозового» вже давно стоїть на українському порядку денному. Посли країн «Великої сімки» (G7)
ще у листі від листопада 2023 року до спікера ВРУ зазначили про необхідність скасувати у КПК обмеження щодо строків
досудового розслідування до повідомлення про підозру, «щоб запобігти передчасному закриттю справ».

В грудні 2023 року ВРУ лише частково скасувала «правки Лозового». Тож не дивно, що Меморандум з МВФ від 17.06.2024 було
доповнено маяком щодо скасування «правок Лозового»

*під «Правками Лозового» розуміють низку змін до Господарського процесуального, Цивільного процесуального, Кримінального процесуального
кодексів, а також до Кодексу адміністративного судочинства України та інших нормативно-правових актів, запропоновані народним депутатом
Андрієм Лозовим.

https://www.eurointegration.com.ua/files/7/4/74b8f68-letter-g7-sapo.pdf
https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%96%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2017%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F%202024%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf


МАЯК №44 Скасувати «правки Лозового» та дозволити САП керувати 
запитами про екстрадицію та взаємну правову допомогу (Слайд №2)
(кінець грудня 2024 року (перенесено з кінця жовтня 2024 року))

Сфера: управління/протидія корупції

Статус: не виконано 
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В кінці жовтня 2024 року парламент з метою виконання маяка прийняв за основу законопроєкт № 11265. Водночас за оцінками
Центру протидії корупції запропоновані у законопроєкті норми повною мірою не скасовують «правок Лозового» і не покривають
повністю вимоги МВФ. Згодом законопроєкт було відхилено та знято з розгляду.

В кінці грудня 2025 року Уряд зареєстрував у ВРУ новий законопроєкт №12367 спрямований на скасування «правок Лозового». Крім
того, було зареєстровано ще 3 альтернативні законопроєкти (№12367-1, №12367-2, №12367-3). Водночас 16 січня парламент не
підтримав включення в порядок денний жодного з вищезазначених законопроєктів.

Варто відзначити різну позицію, яку зайняли зацікавлені сторони щодо вищезазначених законопроєктів. Бізнес-об’єдання (СУП,
Маніфест 42 та ін.) та Торгово-промислова палата України закликали ВРУ не підтримувати всі вищезазначені законопроєкти та
запропонували ініціювати широке обговорення з представниками бізнесу, експертами та громадськістю для розробки
збалансованих змін, які сприятимуть покращенню доступу до правосуддя без створення додаткових ризиків для бізнесу. Натомість
НАБУ та САП підтримали лише альтернативний законопроєкт №12367-3, який на їхню думку спрямований на підвищення
ефективності досудового розслідування та забезпечення невідворотності покарання за корупційні правопорушення і закликали
народних депутатів підтримати його у першому читанні та в цілому. Представники Центру протидії корупції також заявили про те,
що лише законопроєкт №12367-3 повністю скасовує «правки Лозового» повертає механізм продовження строку слідства
прокурором.

Станом на кінець березня 2025 року жодний із вищезазначених законопроєктів не був ухвалений. Отже, влада не справилася з
виконанням цього маяка.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44217
https://antac.org.ua/news/sluhy-narodu-khochut-lyshyty-chastynu-pravok-lozovoho-za-iakymy-ranishe-zakryly-spravu-tatarova/
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55533
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55565
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55615
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55616
https://www.facebook.com/100064533019532/posts/1041764204651337/?mibextid=wwXIfr&rdid=XLqFs1Mi8E0WJXaZ
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid0o3FBTERuxQ32Wd1G4WfYGmFR1UpGbrtAHJVjNTm1DukJYHXvZUZTpuQ6hJcpXWW3l?locale=uk_UA
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55616
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/01/15/7493672/
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55616


МАЯК №45 Завершити зовнішній аудит НАБУ та опублікувати його звіт
(кінець лютого 2025 року (не виконано в кінці вересня 2024 року))

Сфера: управління/протидія корупції

Статус: не виконано
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 Питання проведення зовнішнього аудиту НАБУ вже досить давно на українському порядку денному. На необхідності його
проведення неодноразово вказував і Міжнародний валютний фонд, і Європейська комісія. У Меморандумі про економічну та
фінансову політику від 5 грудня 2018 року українська сторона пообіцяла до кінця липня 2019 року завершити зовнішній аудит НАБУ.
Однак маяк так і не був реалізований.

У межах поточної програми Україна також має проблеми з аудитом НАБУ. Адже він мав бути завершений до кінця вересня 2024 року.
Натомість на початку вересня Кабмін лише затвердив склад Комісії з проведення аудиту діяльності НАБУ (що було визначено як
попередній захід у Меморандумі від 04.10.2024 р.). Комісію сформовано на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій,
які відповідно до міжнародних або міждержавних угод за останні три роки до проведення оцінювання надавали Україні міжнародну
технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції.

За оновленим Меморандумом від 04 жовтня 2024 року Україна має провести зовнішній аудит НАБУ та оприлюднити його звіт до кінця
лютого 2025 року. Голова Комісії з проведення зовнішнього аудиту НАБУ Роберт Вестбрукс повідомив, що оцінка діяльності НАБУ
буде завершена вчасно. Комісія оцінюватиме ефективність діяльності НАБУ за період з 6 березня 2023 року (дати призначення
чинного директора НАБУ) до 18 листопада 2024 року (дати затвердження Комісією методики проведення аудиту).

Відзначимо, що станом на кінець березня від Комісії з проведення зовнішнього аудиту НАБУ немає інформації щодо того на якому
етапі перебуває аудит.

https://mof.gov.ua/storage/files/UKR_SBA%2005122018%20LOI_MEFP_TMU.pdf
https://mof.gov.ua/storage/files/UKR_SBA%2005122018%20LOI_MEFP_TMU.pdf
https://t.me/nemchinovoleh/7038
https://mof.gov.ua/storage/files/Lol_MEFP_Ukraine_2024-10-04.pdf
https://mof.gov.ua/storage/files/Lol_MEFP_Ukraine_2024-10-04.pdf
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3919347-audit-nabu-planuut-zaversiti-do-kinca-lutogo.html
https://www.pravda.com.ua/columns/2024/11/25/7486184/


МАЯК №46 Створити новий адміністративний суд замість ліквідованого 
ОАСК (кінець грудня 2024 року (перенесено з кінця липня 2024 року))

Сфера: управління/протидія корупції

Статус: не виконано (виконано із затримкою)
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У грудні 2022 року парламент ліквідував ОАСК, який розглядав спори за участю центральних органів виконавчої влади. Справи ОАСК
мали перейти до Київського окружного адміністративного суду, доки не буде створено новий суд.

Європейська комісія у своєму Звіті опублікованому у листопаді 2023 року зазначила, що після ліквідації ОАСК доступ до правосуддя у
справах за участю центральних органів влади погіршується, оскільки новий суд ще не створено, а суд, на який покладено тимчасові
повноваження, переповнений. Тож українська сторона у Меморандумі з МВФ пообіцяла ухвалити закон про створення нового суду,
який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які
пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність.

Ще на початку грудня 2024 року ВРУ провалила голосування за законопроєкт №12206 про створення Вищого суду з публічно-
правових спорів та двох альтернативних законопроєктів (№12206-1, 12206-2). Після цього, Уряд зареєстрував у ВРУ новий законопроєкт
№12368 щодо утворення та функціонування спеціалізованого адміністративного суду. Водночас його також було відхилено та знято з
розгляду.

26 лютого 2025 року Парламент, фактично з простроченням у майже 2 місяці виконав структурний маяк та прийняв в цілому
законопроєкт № 12368-1 щодо утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду як суду першої
інстанції для розгляду адміністративних справ за участю державних органів, як-от НАЗК, НБУ, БЕБ та Спеціалізованого апеляційного
адміністративного суду, який виконуватиме роль суду апеляційної інстанції для вказаних спорів.

24 березня 2025 року Президент підписав вищевказаний законопроєкт. Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має
оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом.

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45242
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45301
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45342
https://itd.rada.gov.ua/BILLINFO/Bills/Card/55538
https://itd.rada.gov.ua/BILLINFO/Bills/Card/55553


МАЯК №47 Ухвалення зміни до закону для реформування 
Рахункової палати України (кінець грудня 2024 року)

Сфера: управління/протидія корупції

Статус: виконано
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 Сьогодні нагально важливо забезпечити незалежність, посилить повноваження та збільшить ефективність Рахункової
палати України для виконання її конституційної функції нагляду за державними видатками відповідно до стандартів
Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю, а також для проведення аудиту всіх державних коштів.

Відповідний законопроєкт вже було ухвалено в першому читанні 19 вересня, а також вже підготовлено текст до другого
читання, а 30 жовтня його вже ухвалили.

Ухвалений законопроєкт відповідає вимогам, які викладені в Листі про наміри в програмі МВФ, зокрема він:
(i) зміцнить незалежність Рахункової палати, у тому числі посилить процес відбору нових членів РПУ шляхом
перетворення його на відкриту, прозору, надійну і конкурентну процедуру, з вирішальним і ключовим голосом
незалежних експертів з міжнародним досвідом, а також удосконалення процедури звільнення з посади; (ii) встановить, що
до складу РПУ входить щонайменше 11 членів; (iii) надасть РПУ можливість обирати сферу аудиту без будь-яких вказівок
або втручання та мати повний і своєчасний доступ до всієї необхідної інформації та баз даних для виконання своїх
аудиторських функцій; (iv) надасть повноваження РПУ здійснювати зовнішній аудит усіх державних коштів (включаючи
кошти або бюджети органів місцевого самоврядування, державних підприємств та позабюджетних фондів); а також (v)
встановить офіційні процедури в законодавстві для розгляду та моніторингу звітів зовнішнього аудиту та подальших
заходів щодо виконання рекомендацій аудиту із забезпеченням відповідних для цього фінансових та технічних ресурсів;
та (vi) створить механізм періодичного експертного перегляду незалежними експертами з міжнародним досвідом у сфері
аудиту протягом десяти років з моменту набрання чинності законом.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44889


МАЯК №48 Підготовка стратегії для НКЦПФР
(кінець січня 2025 року) 

Сфера: фінансовий сектор

Статус: не виконано
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Відповідно до тексту Меморандуму з програми МВФ передбачено, що НКЦПФР розробить стратегію реорганізації та проведе оцінку
роботи, узгоджену з міжнародними фінансовими організаціями. Цей крок важливий для підвищення ефективності НКЦПФР як
регулятора.

Також передбачено, буде оновлено та впроваджено Кодекс етики працівників відповідно до міжнародних стандартів і заплановано
незалежну перевірку відповідності кваліфікаційним вимогам Голови та членів Комісії, враховуючи дотримання Кодексу етики.

При цьому разом із НБУ до кінця грудня 2024 року НКЦПФР мало працювати над покращенням управління потоками капіталу,
включаючи гармонізацію регуляторних норм і узгодження обмежень для операцій із цінними паперами з тими, які застосовуються до
банківських операцій.

Це важливо, щоб забезпечити прозорість, довіру інвесторів, стабільність фінансової системи України та її інтеграцію у світові ринки.

Україна не змогла виконати цей маяк вчасно. Є ймовірність, що під час поточного перегляду програми МВФ термін виконання цього
маяка перенесуть, або НКЦПФР виконає маяк із затримкою.



МАЯК №49 Підготовка та подання до парламенту законопроєкту
про ризик критичних третіх осіб фінансового сектору
(кінець травня 2025 року) 

Сфера: фінансовий сектор

Статус: в процесі
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Маяк спрямований на поширення нагляду НБУ на компанії, які надають критичні для функціонування банку послуги. Тут
йдеться про модель банку у смартфоні де робота банку( (на зразок Монобанку) тісно пов’язана із небанкіськими
компаніями, які зараз не підлягають регулюванню. Пропонується поширити на них вимоги НБУ щодо ділової репутації та
професійної придатності.

Відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику НБУ наразі підготував аналітичний документ про
ризики третіх осіб і надалі заплановано підготувати концепцію нагляду і потім законопроєкт визначений цим маяком.
Наразі згадки про “критичних третіх осіб” поза меморандумом з МВФ практично відсутні



Маяк спрямований на посилення незалежності та підзвітності НКРЕКП. Україна зобов’язалася розробити
систему підзвітності НКРЕКП, яка передбачає регулярне зовнішнє оцінювання систем управління та
незалежності Регулятора.

Таким чином, Уряд України, відповідно до цього структурного маяка, має розробити правову основу для
забезпечення підзвітності НКРЕКП, яка дозволить проводити регулярні зовнішні оцінки незалежності та систем
управління НКРЕКП Секретаріатом Енергетичного Співтовариства (за запитом) кожні 2–3 роки. Передбачається,
що перша зовнішня оцінка буде завершена та опублікована до жовтня 2025 року.

Наприкінці лютого 2025 року на заході RRR4U керівник відділу ECRB Секретаріат Енергетичного Співтовариства
Андрей Юріс підтвердив готовність провести таку оцінку, що включатиме різні аспекти незалежності,
зафіксовані в законодавстві ЄС - як відображення у національному законодавстві, так і виконання на практиці.

МАЯК №50 Завершити й опублікувати зовнішнє оцінювання 
НКРЕКП із залученням Секретаріату Енергетичного Співтовариства
(кінець жовтня 2025 року) 

Сфера: енергетика

Статус: в процесі
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https://dixigroup.org/ryzyky-z-nevchasnogo-vykonannya-zobovyazan-ukrayinoyu-pered-mvf-ta-yes-zrostayut-eksperty-konsorczimu-rrr4u-rozpovily-shho-bude-z-finansuvannyam/


Моніторинг виконання 
індикаторів Плану 
України 

виконано 
вчасно

виконано із 
затримкою

в процесі не виконано
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План України: головне станом 
на березень 2025 року

➔ Рада Європейського Союзу схвалила 3,5 млрд 
євро для України за виконання 13 індикаторів 
Q4 2024; 

➔ Єврокомісія призначила членів Аудиторської 
ради для забезпечення прозорості та 
ефективності фінансової допомоги в рамках 
Ukraine Facility;

➔ 26 березня Мінфін та Аудиторська Рада 
підписали Меморандум про співробітництво;

➔ На сайті Єврокомісії з’явилась інформаційна 
панель щодо виконання Плану України 
(Scoreboard).

У процесі

Виконано 7

9

До кінця березня Україна має 
виконати 16 індикаторів Q1 2025;

Є ризик несвоєчасного виконання 
індикаторів 1 кварталу - станом на 26 
березня 9 індикаторів лишаються не 
виконаними.

https://enlargement.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/ukraine-facility_en


Карта виконання індикаторів Плану України
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Стан виконання індикаторів ПУ, призначених на ІІ квартал 2024 
року

ІНДИКАТОР № 2.2 Схвалення плану цифровізації 
Державної митної служби
Мінфін відповідно до положення в НСД ухвалив
Довгостроковий національний стратегічний план цифрового
розвитку, цифрової трансформації та цифровізації
Держмитслужби в лютому 2024 року

ІНДИКАТОР № 2.3 Схвалення Бюджетної декларації на 
2025-2027 роки
Бюджетну декларацію було врешті-решт схвалено 28 червня
2024 року, в останній робочий день кварталу. Ймовірно, це
пов’язано з тим, що чекали позитивного рішення Виконавчої
ради МВФ щодо четвертого перегляду Програми. Так,
макропоказники, на яких грунтуються бюджетні показники
Декларації на 2025-2027 роки, відрізняються від
макропрогнозу МВФ. Бюджетна декларація містить прогнозні
доходи, однією зі складових яких є додатковий пакет
податкових заходів. Оскільки немає визначеності щодо сум
міжнародної підтримки, вона залишається обмеженою, що
змусило уряд передбачити зменшення видатків на майже всі
функції, окрім оборони, у 2025 році, а в подальші два роки і на
оборону також.

ІНДИКАТОР № 2.7 Схвалення Плану заходів з реалізації 
Дорожньої карти щодо реформування управління публічними 
інвестиціями
Підвищення якості управління публічними інвестиціями (УПІ)
дозволить більш ощадливо та ефективно використовувати державні
кошти в умовах обмежених бюджетних ресурсів . Одним з кроків має
стати уніфікація підходів УПІ та конкурсний відбір проєктів для
бюджетного фінансування.
План заходів з реалізації Дорожньої карти реформування УПІ було
ухвалено в червні 2024 року.

ІНДИКАТОР № 4.2 Призначення нового голови Національного 
агентства з питань запобігання корупції
13 листопада 2023 року на офіційній вебсторінці Кабінету Міністрів
України було оприлюднено Оголошення про умови та строки
проведення конкурсу на посаду Голови Національного агентства з
питань запобігання корупції (НАЗК).

За результатом проведеного конкурсного відбору Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 27.02.2024 року № 162-р Павлущика
Віктора Володимировича було призначено Головою Національного
агентства з питань запобігання корупції.

Повні огляди виконання доступні тут: rrr4u.org/analytics

https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%9663_%D0%B2%D1%96%D0%B4_09_02_2024.PDF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2024-%D1%80#Text
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/provedennya-konkursiv/konkurs-z-vidboru-na-posadu-holovy-natsionalnoho-ahentstva-z-pytan-zapobihannia-koruptsii
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/provedennya-konkursiv/konkurs-z-vidboru-na-posadu-holovy-natsionalnoho-ahentstva-z-pytan-zapobihannia-koruptsii
https://rrr4u.org/analytics/
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Стан виконання індикаторів ПУ, призначених на ІІ квартал 2024 
року

ІНДИКАТОР № 6.2 Набуття чинності Закону про 
корпоративне управління держкомпаній
В лютому 2024 року парламент ухвалив закон, що
вдосконалює корпоративне управління в Україні. В березні
його підписав президент і закон набув чинності з дня
опублікування. Відповідно до ухваленого закону державні
компанії повинні мати наглядові ради, повноваження та
відповідальність яких були уточнені, уряд має розробити
політику державної власності. Також запроваджено
механізму комплаєнсу, управління ризиками та
внутрішнього аудиту.

ІНДИКАТОР № 8.3 Набрання чинності законодавства 
щодо перегляду правової основи діяльності БЕБ
20 червня Верховна рада ухвалила законопроєкт №10439,
текст якого погоджений з вимогами міжнародних партнерів.
28 червня його підписав президент і закон набрав чинності.
Нове законодавство відкриє шлях до оновлення
керівництва та детективів БЕБ на прозорих конкурсах. Це
дасть шанс перетворити бюро на ефективний орган, що
запобігатиме економічним злочинам та схемам, які
завдають збитків бюджету.

ІНДИКАТОР № 10.1 Розроблення та затвердження Інтегрованого 
національного плану з енергетики та клімату
25 червня НПЕК було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів
України, а текст опубліковано на сайті Мінекономіки. У жовтні
оприлюднено англійську версію НПЕК.

ІНДИКАТОР № 10.15 Прийняття Стратегії термомодернізації 
будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 29 грудня 2023 р. №
1228-р затверджено Стратегію термомодернізації будівель України до
2050 року, концепцію Державної цільової економічної програми
підтримки термомодернізації будівель до 2030 року, та Операційний
план заходів з реалізації у 2024 – 2026 роках, де викладено
довгостроковий план поступового оновлення фонду будівель України з
урахуванням енергоощадних технологій.

ІНДИКАТОР № 12.8 Ухвалення стратегії з протимінної діяльності 
до 2033 року та системи пріоритезації територій, що підлягають 
розмінуванню
Стратегію протимінної діяльності до 2033 року та операційний план до неї 
на 2024-2026 роки ухвалили Постановою КМУ 28 червня 2024 року.
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ІНДИКАТОР № 4.1 Збільшення штату 
співробітників Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури
У межах виконання цього індикатору Спеціалізованій
антикорупційній прокуратурі мало бути надано
можливість збільшити чисельність співробітників з 10% до
не менше ніж 15% від чисельності співробітників
Національного антикорупційного бюро. На виконання
цього індикатора Верховна Рада України прийняла
законопроєкт № 10060 від 08.12.2023 року, яким було
визначено, що загальна чисельність працівників
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури складає 15%
від встановленої законом граничної чисельності
центрального та територіальних управлінь Національного
антикорупційного бюро України.

ІНДИКАТОР № 4.4 Набрання чинності змінами до 
Кримінального кодексу та Кримінального 
процесуального кодексу
Індикатор виконано невчасно. 29.10.2024 ВРУ прийняла за
основу та в цілому проєкт закону № 12039, а 31.10.2024 закон
підписаний Президентом та набуває чинності 01.11.2024.

ІНДИКАТОР № 4.6 Затвердження плану заходів з реалізації 
Стратегії повернення активів на 2023–2025 роки
У межах виконання цього індикатору Кабінет Міністрів України мав
прийняти та опублікувати План заходів з реалізації Стратегії повернення
активів на 2023–2025 роки. У підсумку 13.08.2024 року Розпорядженням
Кабінету Міністрів України № 759-р було затверджено раніше
підготований план заходів з реалізації Стратегії повернення активів на
2024-2025 роки.

ІНДИКАТОР № 7.6 Затвердження комплексної Стратегії 
демографічного розвитку до 2040 року
30 вересня уряд ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року.
Наступний крок до її реалізації — ухвалення детального Плану заходів.

ІНДИКАТОР № 8.1 Прийняття Плану заходів з дерегуляції
На початку вересня Уряд затвердив оновлений план заходів з Дерегуляції.
Він передбачає 99 заходів, з яких значну частину планується виконати ще
цього року. План передбачає переважно скасування ряду дозвільних
документів, які на думку розробників плану є застарілими або
неактуальними. Також йдеться про супроводження ряду дерегуляційних
законопроєктів, в тому числі щодо державного контролю (5837) та у сфері
ЗЕД (5167). Також є ряд заходів зі вдосконалення чинного регулювання.
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ІНДИКАТОР № 9.5 Набрання чинності законодавством про внесення змін до 
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки
Уряд ухвалив оновлену ДСРР 13 серпня, в якій визначено нові виклики, а також
стратегічні та оперативні цілі.
Водночас не було оновлено План заходів зі впровадження ДСРР, хоча він по
логіці мав би бути також змінений.

ІНДИКАТОР № 10.8 Набрання чинності змінами до Кримінального кодексу 
та Кримінального процесуального кодексу
НКРЕКП було затверджено наступні процедури та вимоги:

➔ Порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора
передачі даних (постанова від 27.12.2023 р. №2613);

➔ Порядок функціонування платформ інсайдерської інформації (постанова
від 16.01.2024 р. № 137);

➔ Вимоги щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому
енергетичному ринку (постанова від 27.03.2024 р. №614) (23 серпня 2024
р. НКРЕКП оприлюднила проєкт змін до Вимог, збір зауважень та
пропозицій тривав до 9 вересня, відкрите обговорення відбудеться 31
жовтня);

➔ Порядок подання інформації щодо вчинення господарсько–
торговельних операцій з оптовими енергетичними продуктами
(постанова від 27.03.2024 р. №618).

2 жовтня Кабінет Міністрів України схвалив технічне завдання на розробку
інформаційної системи для забезпечення виконання функцій НКРЕКП, чим
завершив виконання даного індикатора.

ІНДИКАТОР № 15.1 Прийняття та набуття чинності Закону України про 
запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення
У кінці квітня 2024 року Міндовкілля опублікувало проєкт концептуальної
записки для обговорення. Збір зауважень та пропозицій тривав до 30
травня. Відповідно до позиції, озвученої Міндовкілля під час
громадського обговорення, що відбулось 14 травня 2024 року, метою та
завданням записки є узагальнення усіх наявних відступів від процедур
ОВД в єдиному документі, визначення органу, який приймає рішення про
такі відступи, періоду застосування відступів та надання аргументації
щодо причин їхнього застосування.
18 вересня Міндовкілля оприлюднило остаточну редакцію
Концептуальної записки, що визначає сферу відступів від правил ОВД та
СЕО.

ІНДИКАТОР №13.1. Прийняття Закону України "Про внесення змін до 
Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази 
України на період до 2030 року"
У рамках виконання реформи з покращення планування та забезпечення
оптимальних умов для залучення стратегічних інвесторів, одним із кроків
є прийняття Закону України "Про внесення змін до Загальнодержавної
програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до
2030 року".
18 грудня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому
оновлену державну програму розвитку мінерально-сировинної бази
України до 2030 року. Таким чином, індикатор вважається виконаним.

Повні огляди виконання доступні тут: rrr4u.org/analytics

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/940-2024-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2021-%D1%80#n12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2613874-23#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0137874-24#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0614874-24#Text
https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-shcho-maye-oznaki-regulyatornogo-akta-zmini-do-vimog-shchodo-zabezpechennya-dobrochesnosti-ta-prozorosti-na-optovomu-energetichnomu-rinku
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0618874-24#Text
https://www.nerc.gov.ua/news/pidpisane-tehnichne-zavdannya-na-rozrobku-informacijnoyi-sistemi-dlya-zabezpechennya-vikonannya-funkcij-nkrekp
https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/04/Concept-Note_29_04-ut.docx
https://mepr.gov.ua/proyekt-kontseptualnoyi-zapysky-shho-vyznachaye-sferu-vidstupiv-vid-pravylotsinky-vplyvu-na-dovkillya-ovd-ta-strategichnoyi-ekologichnoyi-otsinky-seo/
https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/05/Protokol-14.05.2024.pdf
https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/05/Protokol-14.05.2024.pdf
https://mepr.gov.ua/kontseptualna-zapyska-shho-vyznachaye-sferu-vidstupivvid-pravyl-otsinky-vplyvu-na-dovkillya-ovd-ta-strategichnoyi-ekologichnoyi-otsinky-seo/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4154-20#Text
https://rrr4u.org/analytics/


П
Л

А
Н

 У
К

Р
А

ЇН
И

Стан виконання індикаторів ПУ, призначених на ІV квартал 2024 року

ІНДИКАТОР № 2.1. Схвалення стратегічного плану цифровізації 
ДПС
У межах виконання цього індикатору було передбачено прийняття
Стратегічного плану цифровізації ДПС з урахуванням рекомендацій,
викладених у Національній стратегії доходів до 2030 року.
Наприкінці 2024 року Мінфін опублікував План, що містить заходи,
раніше згадані в НСД. Також має бути забезпечена інтеграція з
міжнародною системою обміну інформації DAC7.
Стейкхолдерам слід звернути увагу на забезпечення моніторингу
виконання ДПС ініціатив, вказаних у документі, адже наразі оцінка
ефективності реалізації цього Плану знаходиться у відповідальності
ДПС разом із Мінфіном та Мінцифри.

ІНДИКАТОР № 3.6. Набрало чинності законодавство щодо 
удосконалення режиму банкрутства
Індикатор є частиною реформ врегулювання неплатоспроможності та
виконання судових рішень.
Нове законодавство має бути зосереджено на запобіганні
банкрутству та відновленні платоспроможності боржників,
своєчасному виявленні ознак кризи на підприємстві, визначенні
додаткових можливостей для відновлення платоспроможності
компаній та доступності інформації для компаній про механізми
запобігання неплатоспроможності та раннього попередження.
19 вересня 2024 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон
(проєкт №10143 від 12.10.2023). 22 вересня закон підписав Президент.
Закон набув чинності 23 січня 2025 року.

ІНДИКАТОР № 6.1. Ухвалення політики державної власності та ранжування 
державних компаній
У березні 2024 року набув чинності закон, що оновив правила управління
держпідприємствами (індикатор 6.2). Уряд 29 листопада 2024 року затвердив
Політику державної власності.
Політика передбачає основні засади керування державними підприємствами,
порядок їх розподілу на ті, що будуть залишені у державній власності, для
забезпечення цілей державної політики, а які будуть приватизовано, ліквідовані
чи реорганізовані для часткової приватизації. Також визначена категорія
підприємств, що залишатимуться у державній власності на час воєнного стану.
27 грудня 2024 року Уряд протокольним рішенням затвердив переліки
державних підприємств за категоріями.

ІНДИКАТОР № 7.5. Затвердження двох стратегій: Стратегії реформування
психоневрологічних, інших інтернатних закладів та деінституціоналізації
догляду за особами з інвалідністю та людьми похилого віку та Стратегії
забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному
оточенні на 2024-2028 роки
Індикатор є частиною реформи для покращення соціальної інфраструктури.
Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному
оточенні схвалена розпорядженням Кабміну від 26 листопада 2024 р. № 1201-р.
Стратегія реформування інтернатних, психоневрологічних закладів для
дорослих схвалена розпорядженням Кабміну від 24 грудня 2024 р. № 1315-р.
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ІНДИКАТОР № 8.7. Набрання чинності законодавством щодо відновлення 
заходів ринкового нагляду та контролю за нехарчовою продукцією, у тому 
числі перевірки безпеки продукції
З метою відновлення заходів ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції,
у тому числі перевірок безпеки продукції, прийнята та набрала чинність
Постанова Кабміну №261 від 08.03.2024 “Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 і від 3 травня 2022 р. № 550”.

ІНДИКАТОР № 9.6. Набрання чинності законодавства для розвитку 
містобудування на місцевому рівні
На виконання цього індикатору Кабінетом Міністрів України розроблено
Постанову від 05.03.2024 року № 254 «Деякі питання реалізації
експериментального проекту щодо створення Єдиного державного реєстру
адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад,
Єдиного державного реєстру адрес, Реєстру будівель та споруд у складі Єдиної
державної електронної системи у сфері будівництва».
Іншим актом КМУ, а саме Постановою від 09.08.2024 № 909 було унормовано
питання реалізації експериментального проєкту щодо запровадження
Містобудівного кадастру на державному рівні.
Постановою КМУ від 26.09.2024 № 1111 було введено поняття адміністратора
Містобудівного кадастру та електронної системи для експериментального проєкту,
визначено їх повноваження.
Цифровізація містобудівних послуг, зокрема проєкт із впровадження цифрового
Містобудівного кадастру на державному рівні, важлива тим, що фактично об’єднує
раніше розосереджену містобудівну документацію, яка існувала на папері у різних
органах місцевого самоврядування.

ІНДИКАТОР № 10.2. Запровадження ринкової концепції відновлюваної 
енергетики
01 березня Кабінет Міністрів схвалив постанову № 232, якою
передбачається удосконалення порядку проведення аукціонів з
розподілу квоти підтримки для об’єктів ВДЕ.
13 серпня Кабінет Міністрів відповідним розпорядженням встановив
додаткову річну квоту підтримки на 2024 рік у розмірі 110 МВт.
29 листопада Кабмін затвердив на 2025 рік графік проведення аукціонів із
розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики, а також прогнозні
індикативи квот підтримки ВДЕ до 2029 року.

ІНДИКАТОР № 10.10. Забезпечення незалежності НКРЕКП
Регулятор розробив План заходів щодо забезпечення своєї незалежності
відповідно до міжнародних зобов’язань України.
27 грудня 2023 року НКРЕКП схвалила проєкт Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо посилення незалежності
Регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг". Цим рішенням
Регулятор розпочав реалізацію Плану заходів.
Законом №3915-IX від 21.08.2024 внесено зміни до Закону №3354-IX "Про
правотворчу діяльність", чим звільнено НКРЕКП від юстування рішень.
Таким чином знято конфлікт із положенням ч. 6 статті 14 закону про
НКРЕКП. Втім, Закон "Про правотворчу діяльність" лише набрав чинності,
але більшість положень, зокрема щодо функціональної незалежності
НКРЕКП вводиться в дію через рік після припинення воєнного стану.

Повні огляди виконання доступні тут: rrr4u.org/analytics
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Стан виконання індикаторів ПУ, призначених на ІV квартал 2024 року

ІНДИКАТОР № 11.1. Прийняття оновленої Національної транспортної стратегії України 
на період до 2030 року
Стратегія спрямована на досягнення таких цілей, які відповідають вимогам Плану України:

➔ відновлення та розвиток конкурентоспроможної та ефективної транспортної
системи, інтегрованої до Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T);

➔ якісні пасажирські перевезення та безперешкодна мобільність;
➔ безпечний для людини та навколишнього природного середовища

енергоефективний транспорт з курсом на декарбонізацію;
➔ інституційна спроможність, людський капітал та ефективне управління.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року та операційний план
заходів з її реалізації у 2025-2027 роках були ухвалені Кабінетом Міністрів 27 грудня 2024
року (постанова №1550).

ІНДИКАТОР № 11.2. Прийняття Стратегії розвитку та розбудови прикордонної
інфраструктури з країнами-членами Європейського Союзу та Молдовою до 2030 року
24.12.2024 КМУ Розпорядженням № 1337-р схвалив Стратегію і операційний план заходів з
її реалізації у 2024-2030 роках.
Стратегія має на меті побудову 17 та модернізацію 29 пунктів пропуску з країнами ЄС та
Молдовою. Україна також має на меті укласти угоду про спільний контроль з кожною
країною-сусідом ЄС. Проєкт єЧерга має поширитися на всі автомобільні пункти пропуску.
Крім цього, мають бути закуплені та введені в дію перші в Україні сканери для огляду
залізничного рухомого складу.
Сумніви у можливості реалізації викликає захід з реконструкції українських залізничних
колій під європейський стандарт. Так, якщо за 2024 рік було реконструйовано близько 3
км колій, то уже через два роки цей показник має скласти 100 км. Зважаючи на високу
вартість та хронічний брак фінансування втілення заходу може викликати труднощі.

ІНДИКАТОР № 12.1. Ухвалення Стратегії розвитку сільського 
господарства та сільських територій на період до 2030 року
Уряд затвердив остаточний варіант Стратегії 15 листопада 2024
року.
Стратегія спрямована на досягнення продовольчої безпеки,
забезпечення стійкості сільськогосподарського сектору,
ефективне використання земель.

ІНДИКАТОР № 12.5. Закон про Державний аграрний реєстр 
набув чинності
Індикатор є частиною реформи, що покликана вдосконалити
офіційний публічний електронний реєстр фермерських
господарств.
19 вересня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який 17
жовтня підписав Президент закон.

ІНДИКАТОР № 13.1. Прийняття Закону України "Про внесення
змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-
сировинної бази України на період до 2030 року"
У рамках виконання реформи з підвищення інвестиційної
привабливості України, одним із кроків є прийняття Закону
України "Про внесення змін до Загальнодержавної програми
розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030
року".
18 грудня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому
оновлену державну програму розвитку мінерально-сировинної
бази України до 2030 року.
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Протягом років система оплати праці на державній службі була неефективна. Велику частку складала варіативна складова, що робила
прогнозованість оплати праці низькою, а її розмір залежав від керівництва. Також велика частка варіативної складової стимулювала до
утримання вільними вакантних посад, щоб сплачувати премії за рахунок економії фонду оплати праці. Така політика щодо визначення
рівня оплати праці на державній службі не відповідає кращому міжнародному досвіду.

Індикатором 1.1. як раз передбачено набрання чинності законодавства (включаючи підзаконні нормативно- правові акти), що
відповідає принципам державного управління, викладеним у програмі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР,
SIGMA). Реформа передбачає:

➔ впровадження оплати праці на основі класифікації посад за функціональним спрямуванням;
➔ чітке розділення заробітної плати на фіксовану, або гарантовану, частину та варіативну частину;
➔ зниження надбавки за вислугу років з 50% до 30%.

Частково відповідні зміни на 2024 рік було вже впроваджено Постановою КМУ “Питання оплати праці державних службовців на основі
класифікації посад у 2024 році”: відповідно у 2024 році було змінено підходи щодо оплати праці на основі грейдів та зменшено
варіативну складову оплати праці. Водночас системно ці зміни мають бути визначені саме Законом: відповідний законопроєкт №8222
було прийнято за основу ще 28 липня 2023 року, а в цілому його ухвалили 11 березня 2025 року, направлено на підпис Президента 17
березня.

Станом на 26 березня, законопроєкт не підписано, а тому поки що індикатор вважаємо не виконаним.

Індикатор №1.1 Набрання чинності законодавств 
щодо реформи оплати праці на державній службі
(І квартал 2025 року)

Сфера: реформа державного управління

Статус: в процесі
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Планом України було пропоновано збільшити кількість суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) шляхом відновлення роботи
Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Для виконання цього заходу необхідно збільшити штатну чисельність суддів ВАКС на 60%,
апарату ВАКС — на 40%.

Цей індикатор варто розглядати у тісному взаємозв’язку з іншими, що стосуються посилення спроможності антикорупційних інституцій, аби
забезпечити останні можливістю справлятися з обсягами роботи у розумний термін без перенавантажень.

Ще на початку утворення суду, у 2018 році, Вища рада правосуддя (ВРП) погодила штатну чисельність ВАКС у складі 39 посад суддів, у тому
числі 12 посад суддів в Апеляційній палаті.

У 2023 році до ВРП надійшли звернення Голови ВАКС із проханням збільшити кількість суддів ВАКС. За процедурою ВРП, заслухавши позиції
ДСА та ВАКС, вирішила тимчасово визначити (до затвердження нормативів кадрового забезпечення судів та здійснення на їх підставі нових
розрахунків) кількість суддів у ВАКС – 63 посади, з яких суддів Апеляційної палати – 21 посада.

Що ж до збільшення штату апарату суду, то ВРП планувала у 2024 році довести чисельність до 414 штатних одиниць з 326, що поки що не
відповідає цільовому показнику в 40%.

У листопаді 2023 року розпочався конкурс на 24 посади в ВАКС, однак він затягнувся, зокрема через сплив повноважень тодішнього складу
ГРМЕ. Наприкінці квітня 2024 року вдалося сформувати новий склад ГРМЕ. За результатами першого етапу кваліфікаційного оцінювання
«Іспит» для ВАКС лише 7 учасників конкурсу успішно продовжили участь у ньому та допущені до наступного етапу – «Дослідження досьє та
співбесіда».

За наслідком проведення оцінки досьє та співбесід ВККС та ГРМЕ 17.02.2024 встановлено, що 2 із 7 кандидатів відповідають критеріям та
продовжують участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду. 19 березня 2025 року ВККС затвердила 2 переможців конкурсу на
зайняття вакантних посад суддів у Вищому антикорупційному суді.

Індикатор №4.3. Збільшити кадровий склад Вищого антикорупційного суду 
(СЛАЙД 1/2)
(І квартал 2025 року)

Сфера: боротьба з корупцією та відмиванням грошей

Статус: в процесі
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Окрім конкурсу на добір суддів до Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції, ВККС рішенням від 23 січня 2025 року також
розпочато конкурс на зайняття вакантних посад суддів в Апеляційній палаті Суду.

Для цілей цього конкурсу вакантними є 10 посад. Строк подання документів та заяви про участь у Конкурсі та про проведення кваліфікаційного
оцінювання — з 01 до 30 квітня 2025 року (включно), що також означає те, що судді не зможуть бути відібраними вчасно у контексті виконання
цього індикатора.

За інформацією від ВККС, станом на 17.03.2025 у Вищому антикорупційному суді залишаються вакантними 25 посад (майже 40% від встановленої
граничної чисельності суддів), із них в Апеляційній палаті суду — 10 посад (не враховано 2 суддів, яких ВККС затвердить рішенням від 19.03.2025
року).

Однак у підсумку виконання індикатора у строк, визначений Планом України, є нереальним, про що висвітлювалося неодноразово у
попередніх випусках моніторингу.

Зарахування індикатора як виконаного можливе лише у випадку гнучкого підходу до оцінки з боку ЄС, коли буде оцінене формальне
рішення про збільшення штатної чисельності суддів та працівників апарату ВАКС, без проведення фактичного заповнення вакансій.

Затверджений 19 грудня 2024 року звіт Рахункової палати щодо забезпечення діяльності ВАКС вчергове висвітлив проблему з браком
кадрового забезпечення. За період роботи Суду, як йдеться у звіті, з вересня 2019 року по листопад 2024 року, залишок незавершених
кримінальних проваджень збільшився у 2 рази при тому, що показник розгляду справ зріс у 2,2 раза.

У звіті РП також прямо вказує на ризик зриву реалізації індикатора щодо збільшення кадрового складу ВАКС через довготривалий конкурс
на посади суддів.

Індикатор №4.3. Збільшити кадровий склад Вищого антикорупційного суду 
(СЛАЙД 2/2)
(І квартал 2025 року)

Сфера: боротьба з корупцією та відмиванням грошей

Статус: в процесі
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Для реалізації цього індикатору пропонується прийняти Закон України, що реформує Національне агентство з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), з подальшим набранням чинності. Закон має зосереджуватися на:

➔ прозорій та заснованій на заслугах процедурі відбору керівника агентства, включаючи перевірку на доброчесність та професіоналізм, що
заслуговує на довіру;

➔ незалежній зовнішній системі оцінки ефективності діяльності;
➔ прозорій процедурі управління та продажу арештованих активів, що перебувають під контролем агентства.

Ще у 2023 році було зареєстровано проєкт закону № 10069 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
ефективності діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, що отримав критику від представників громадськості через надмір
можливих наданих повноважень та ризик дублювання функцій Фонду державного майна України.

02.01.2025 року КМУ вніс до ВРУ законопроєкт № 12374, яким пропонується реформувати АРМА. До цього законопроєкту також було подано
альтернативні — 12374-1 та 12374-2. Серед переваг поданих законопроєктів є врегулювання питання контролю за діяльністю АРМА та конкурсного
добору керівництва, однак у частині цих законопроєктів відсутня синхронізація з баченням реформи, висвітленої у Плані України, про що також
було вказано з боку громадськості.

Крім цього, у ВРУ зареєстрований законопроєкт № 12389 від 08.01.2025, яким пропонується визначити особливості речового (майнового) титулу
АРМА щодо арештованих активів в управлінні цього органу.

У сесійній залі Парламенту 12.02.2025 у першому читанні було прийнято законопроєкт № 12374-д. Після опрацювання законопроєкту в профільному
комітеті ВРУ більшість врахованих пропозицій дали шлях до втілення реформи АРМА відповідно до домовленостей у межах Плану України.

Наразі перестороги до прийняття законопроєкту стосуються підтриманої правки № 886, яка виходить за межі предмету цього законопроєкту
та стосується процесу та строку проведення способу моніторингу життя суб’єктів декларування НАЗК. ВРУ має відхилити цю правку та
прийняти законопроєкт, аби він встиг набрати чинності.

Індикатор № 4.7. Набрання чинності законом щодо реформування АРМА
(І квартал 2025 року)

Сфера: боротьба з корупцією та відмиванням грошей

Статус: в процесі
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https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42789
https://ti-ukraine.org/news/zminy-v-upravlinni-pidsanktsijnymy-aktyvamy-yurydychnyj-analiz-zakonoproyektu/
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55540
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55572
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55617
https://ti-ukraine.org/news/posylennya-instytutsijnoyi-spromozhnosti-arma-analiz-uryadovogo-zakonoproyektu-12374/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/55570
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55774
https://itd.rada.gov.ua/dcc4212b-31c7-4df4-b675-763a0e15330b


Необхідно ухвалити Урядом і опублікувати дорожню карту обов’язкового структурного відокремлення
діяльності з виконання спеціальних обов’язків (PSO, public service obligations) та діяльності, не
пов’язаної з виконанням спеціальних обов’язків для всіх держкомпаній, на яких покладені спеціальні
обов’язки. Така дорожня карта має ґрунтуватися на визначеному поточному рівні необхідних
бухгалтерських методів і включати операційні заходи для відокремлення рахунків підприємств на
різних етапах впровадження необхідних змін. Дорожня карта міститиме опис того, як
здійснюватиметься відокремлення рахунків для діяльності, пов’язаної та не пов’язаної з виконанням
спеціальних обов’язків, у всіх пріоритетних держкомпаніях, зі списку, затвердженого протокольним
рішенням Кабінетом Міністрів.

Станом на 26 березня немає публічно доступної інформації про виконання цього індикатору.

Індикатор №6.6 Ухвалити дорожню карту з розділення зобов’язань 
щодо надання публічних послуг (PSO) та інших активностей
(І квартал 2025 року)

Сфера: управління державними активами

Статус: в процесі
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Сьогодні однією з перешкод діяльності бізнесу є нестача робочої сили. При цьому, дослідження показують, що рівень участі
жінок в робочій силі залишається нижчою, ніж в багатьох розвинутих країнах. Однією з причин є відсутність доступності до
якісної дошкільної освіти.

Саме тому, одним з індикаторів Плану України визначено реформу, покликану поліпшити доступність до якісної дошкільної
освіти, щоб залучити жінок з дітьми дошкільного віку до ринку праці.

Реформа полягає в одному кроці - набуття чинності Законом про дошкільну освіту, який повинен відповідати Рекомендації
Ради ЄС від 22 травня 2019 року щодо високоякісної освіти в ранньому дитинстві та регулювати такі питання:

➔ гарантії доступу до дошкільної освіти для дітей раннього та дошкільного віку;
➔ справедливі правила функціонування освітніх закладів на ринку освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;
➔ гідні умови праці для працівників у сфері дошкільної освіти;
➔ правила функціонування гнучкої та ефективної мережі постачальників послуг дошкільної освіти.

Відповідний закон було вже ухвалено парламентом в червні 2024 року. Він регулює визначені в Плані Україні питання, що
може вважатись виконання цього індикатора. Закон набув чинності з 1 січня 2025 року.

Індикатор №7.2. Набрання чинності законом про дошкільну освіту 
(І квартал 2025 року)

Сфера: людський капітал

Статус: виконано
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3788-IX#Text


В Україні бракує цілісної політики з розвитку культури України, тоді як відповідні питання зараз можна віднести
до безпекових. Ці питання кілька разів піднімались під час громадських консультацій щодо підготовки Плану
України.

Так, відповідно до Плану уряд зобов’язався ухвалити Стратегію розвитку культури України. Над проєктом вже
почало працювати Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).

Як визначило МКІП: Стратегія стане документом середньострокового планування політики, міститиме
ґрунтовний аналіз сучасного стану справ, а також буде визначати стратегічні цілі, пріоритети, напрями дій та
завдання держави у сфері культурної політики на період до 2030 роки.

МКІП влітку запросив експертів та науковців для надання рекомендацій до майбутнього проєкту Стратегії. В
грудні відбулись перші обговорення проєкту Стратегії.

В лютому 2025 року МКІП провів кілька громадських обговорень Стратегії. В березні текст Стратегії було
фіналізовано: її мають ухвалити на засіданні уряду 28 березня 2025 року.

Індикатор № 7.11. Ухвалення Стратегії розвитку культури України 
(І квартал 2025 року)

Сфера: людський капітал

Статус: в процесі
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https://mcip.gov.ua/news/mkip-rozpochynaye-robotu-nad-strategiyeyu-rozvytku-ukrayinskoyi-kultury-do-2030-roku-ta-zaproshuye-doluchytys-vsih-nebajduzhyh/
https://kompkd.rada.gov.ua/news/main_news/76533.html


Законодавство для виконання цього індикатора має зосереджуватися на переформатуванні місцевих державних адміністрацій (МДА) в
органи префектурного типу з метою організації домірної системи забезпечення законності в діяльності органів місцевого
самоврядування, забезпечення координації територіальних органів центральних органів виконавчої влади при реалізації державної
політики на місцях.

Відповідний законопроєкт № 4298 було зареєстровано ще 30.10.2020, однак через рік, після трьох редакцій проєкту до другого читання
розгляд законопроєкту було перенесено.

У лютому 2024 року Комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування рекомендував оновлений законопроєкт до другого читання, зокрема, повернуто головам МДА, їх заступникам статус
державних службовців, оновлення процедури призначення та звільнення голів МДА, а також запроваджено систему нагляду за
законністю рішень ОМС.

На засіданні Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 21
березня 2025 року схвалено рішення про необхідність доопрацювання проєкту Закону України № 4298. Це рішення також було
підтримано Асоціацією міст України та Всеукраїнською асоціацією громад.

Натомість групою народних депутатів України 20 березня 2025 року було подано законопроєкт № 13124 «Проект Закону про внесення
змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування
територіальної організації виконавчої влади в Україні», який вже встиг отримати підтримку від АМУ.

Вищевказані дії відбуваються стрімко, за лічені дні до дедлайну з ухвалення індикатора, що може мати наслідком зрив його
виконання, або ж неякісно ухвалене рішення для реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні.

Індикатор № 9.1. Набрання чинності законодавством щодо реформування 
територіальної організації виконавчої влади 
(І квартал 2025 року)

Сфера: децентралізація та регіональна політика

Статус: в процесі
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https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70293
https://mtu.gov.ua/news/35334.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1048923860612102&set=a.289637969874032
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70293
https://auc.org.ua/novyna/zakonoproyekt-no4298-komitet-vidpravyv-na-doopracyuvannya
https://communities.org.ua/novyny/vseukrayinska-asocziacziya-gromad-pidtrymuye-rishennya-pro-doopraczyuvannya-zakonoproyektu-%e2%84%964298-shhodo-naglyadu-za-rishennyamy-oms/
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56037
https://auc.org.ua/novyna/vykonannya-ukraine-facility-cherez-shvalennya-proyektu-no13124


Індикатором передбачено набрання чинності Закону України «Про публічні консультації» з його застосуванням протягом 12
місяців з дати припинення або скасування воєнного стану в Україні. Закон запустить правовий механізм проведення
публічних консультацій під час формування та реалізації державної політики, розв'язання питань місцевого значення, що
створить передумови для узгодженого, ефективного та результативного прийняття політичних рішень.

Відповідний законопроєкт було ухвалено в червні 2024 року. В жовтні закон нарешті було підписано Президентом.

Ухвалений законопроєкт передбачає обов’язок органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів
владних повноважень, здійснювати публічні консультації під час розробки нормативно-правових актів.
Відповідні консультації можуть відбуватись як у формі електронних консультацій, а також у формі круглих столів та
обговорень.

Як і було передбачено в Плані України пропонується, що цей законопроєкт набуде чинності через 12 місяців з дня
припинення або скасування воєнного стану.

Індикатор № 9.4. Набрання чинності законодавством про публічні 
консультації з питань державної політики
(І квартал 2025 року)

Сфера: децентралізація та регіональна політика

Статус: виконано
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https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4415
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3841-IX#Text


Індикатор передбачає впровадження автоматизованої системи моніторингу земельних відносин та проведення
масової оцінки земель.

Необхідна нормативна база щодо обох складових індикатора була прийнята у 2023 році. В обмеженому обсязі
публічний моніторинг угод із землею працює з 2021 року, і в повному обсязі повинен запрацювати до кінця
березня, але на 24 березня його не оприлюднено.

Відповідно до моніторингу НАЗК положення про масову оцінку земель було продубльоване у Державній
антикорупційній програмі, але надалі воно було змінене. Відповідно до оновленого завдання Держгеокадастр
прозвітував про погодження технічного завдання для масової оцінки земель Мінагропролітики у жовтні 2024
року. В кінці 2024 року масова оцінка була проведена іі заплановано подальше вдосконалення цього року.
Наразі результати оцінки публічно доступні.

Очікується, що звіт з моніторингу буде представлено до кінця березня 2025 року.

Індикатор № 12.3 Автоматизована система публічного моніторингу 
земельних відносин введена в експлуатацію. Проведена масова оцінка 
земель
(І квартал 2025 року)

Сфера: агропродовольчий сектор

Статус: в процесі
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https://land.gov.ua/monitorynh-zemelnykh-vidnosyn/
https://land.gov.ua/monitorynh-zemelnykh-vidnosyn/
https://dap.nazk.gov.ua/zahid/679/
https://dap.nazk.gov.ua/zahid/679/
https://land.gov.ua/derzhgeokadastr-informuye-pro-stan-realizacziyi-pilotnogo-proektu-shhodo-provedennya-masovoyi-oczinky-zemel/
https://e.land.gov.ua/services


План розвитку іригаційної системи з планом ставить амбітну ціль : план буде використовувати метод
повних економічних переваг, узгоджений із управлінням водними ресурсами на басейновому підход,
на основі оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної реформи.

План ухвалено було на засіданні уряду 25 березня 2025 року. Поки що текст не оприлюднено.

Індикатор № 12.7. Ухвалено довгостроковий план розвитку іригаційної 
системи України 
(І квартал 2025 року)

Сфера: агропродовольчий сектор

Статус: в процесі
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На виконання реформи Державна служба геології та надр має оновити електронний кабінет надрокористувача, діджиталізувати вторинну геологічну
інформацію та забезпечити видачу цифрових спецдозволів на користування надрами.

28 березня 2023 р. Міндовкілля відповідним наказом затвердило Положення про електронний кабінет надрокористувача, яким визначаються загальні засади
його функціонування. 19 травня 2023 р. Кабінет Міністрів затвердив Порядок ведення, функціонування та доступу до інформації єдиної державної електронної
геоінформаційної системи користування надрами, розроблений на виконання Закону від 01.12.2022 р. №2805-IX. Станом на кінець жовтня 2024 року, за
інформацією Держгеонадр, працюють GIS-сервіс, онлайн реєстрація форми на проведення геологічних робіт і досліджень, форм звітності щодо обліку запасів
корисних копалин, на етапі впровадження - сервіс формування е-витягу з реєстру спецдозволів. Проте, на думку експертів, е-кабінет має свої недоліки і,
допоки триває воєнний стан в Україні, не дозволить використовувати весь анонсований функціонал.

На початок 2025 року тривала робота над оновленням роботи е-кабінету надрокористувача з додатковим функціоналом (доступ до державного реєстру
спеціальних дозволів та можливістю отримання електронного спецдозволу, а також доступ до оцифрованої геологічної інформації). 20 січня була проведена
презентація функціоналу для представників Єврокомісії. З урахуванням цього, очікується вчасне виконання індикатора у частині, що залежить від української
сторони.

В частині діджиталізації реалізовано першу фазу проєкту з ЄБРР – придбано необхідне технічне обладнання, програмне забезпечення та відскановано перших
6 тис. книг геологічних звітів, які опубліковано на інтерактивній мапі. Загалом передбачено оцифрувати 60 тис. книг геологічних звітів і графічних додатків та
перекласти метадані англійською мовою. За звітом Держгеонадр на кінець жовтня 2024 року, очікувана реалізація другого етапу за підтримки ЄБРР, USAID та
Microsoft дозволить побачити просторове розміщення родовищ та їх кількісно-якісні характеристики. За планом роботи на 2025 рік передбачено, серед іншого,
фіналізацію створення ЄДГС (єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами), розширення функціоналу Держгеопорталу,
удосконалення е-кабінету.

21 березня повідомлено, що в рамках реалізації Дорожньої карти до Меморандуму про стратегічне партнерство з ЄС у сфері сировинних ресурсів
Держгеонадра разом з ЄБРР працюють над початком другого етапу з оцифрування вторинної геоінформації та розміщенням на Держгеопорталі. Матеріали
стануть частиною «data room» та можуть бути використані українськими та міжнародними інвесторами для аналізу з метою подальшого номінування тих
об’єктів надрокористування на відкриті конкурси й аукціони.

Індикатор № 13.5. Оновлення електронного кабінету надрокористувача 
(І квартал 2025 року)

Сфера: управління критичними копалинами

Статус: в процесі
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0709-23#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/511-2023-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/511-2023-%D0%BF#Text
https://www.geo.gov.ua/derzhheonadra-otsyfruvaly-vsi-servisy-haluzi-nadrokorystuvannia/
https://eba.com.ua/iryna-suprun-tsyfrovi-nadra-yak-realno-vprovadzhuyetsya-elektronnyj-kabinet-nadrokorystuvacha/
https://www.geo.gov.ua/tsyfrovizatsiia-heolohichnoyi-informatsiyi-sered-priorytetiv-roboty-derzhheonadr/
https://www.geo.gov.ua/uds-presented-euro-eommission-progress-of-digitalization/
https://mepr.gov.ua/yebrr-vysoko-otsinyuye-didzhytalizatsiyu-geologichnoyi-informatsiyi-v-ukrayini/
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/presentations/ukr/annual-report-2024.pdf
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/plan-derzhheonadr-2025-zatv.-ministrom.pdf
https://www.geo.gov.ua/tryvaie-dialoh-mizh-derzhheonadramy-ta-eurogeosurveys/


Постанова Кабінету Міністрів про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження
плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні" має набрати чинності. Постанова
має визначати радіотехнології, дозволені до використання в Україні, з визначенням смуг радіочастот і
радіослужб, яким вони відповідають, а також терміни припинення їх розробки та використання, а також
перелік перспективних радіотехнології для впровадження в Україні з визначенням смуг радіочастот і
радіослужб, яким вони відповідають, а також умов їх впровадження відповідно до acquis.

Уряд ухвалив необхідну постанову № 1253 “Про внесення змін до плану розподілу і користування
радіочастотним спектром в Україні” 1 листопада 2024 року, отже індикатор можна вважати виконаним.

Індикатор № 14.1 Затвердження нового плану розподілу та використання 
радіочастот в Україні
(І квартал 2025 року)

Сфера: цифрова трансформація

Статус: виконано
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Мають набрати чинності нормативно-правові акти для узгодження з Директивами NIS та NIS2.
Акти мають фокусуватися на таких основних сферах:

➔ врегулювання обов’язкового виконання заходів, спрямованих на створення належної правової бази для
здійснення заходів із запобігання, виявлення та припинення актів агресії в кіберпросторі в умовах війни
рф проти України;

➔ посилення рівня захисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури
від кібератак;

➔ комплексне удосконалення нормативно-правової бази у сфері кібербезпеки та захисту інформації для
посилення можливостей національної системи кібербезпеки щодо протидії кіберзагрозам.

Відповідний законопроєкт №11290 від 27.05.2024 Верховна Рада ухвалила в першому читанні на засідання 9
січня 2025 року. 12 березня проєкт відправили на повторне друге читання.

Індикатор № 14.2. Набуття чинності законодавства щодо посилення 
спроможностей кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та 
об'єктів критичної інформаційної інфраструктури
(І квартал 2025 року)

Сфера: цифрова трансформація

Статус: в процесі
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Індикатор № 14.3. Затвердження плану заходів щодо переведення 
публічних послуг в електронну форму до 2026 року
(І квартал 2025 року)

Сфера: цифрова трансформація

Статус: виконано
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И Для цього варто розробити та прийняти Розпорядження Кабінету Міністрів про затвердження плану заходів

щодо переведення публічних послуг в електронну форму до 2026 року з подальшим набуттям чинності.

План заходів має бути зосереджений на таких основних сферах:

➔ відновлення;

➔ освіта;

➔ охорона здоров’я;

➔ сервіси для ветеранів;

Наразі Мінцифри звернулось до державних органів для збору пропозицій та напрацювання рекомендацій, які
стануть основою для розробки заходів та ініціатив плану.

24 лютого 2025 року Мінцифри листом направило проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження плану заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму до 2026 року» на
погодження заінтересованим органам.

21 березня 2025 року на своєму засіданні КМУ схвалив розпорядженням План заходів.

➔ сервіси для військових;

➔ митниця;

➔ соціальна сфера.



Прийняття рамкового кліматичного закону важливе з огляду на необхідність приведення законодавства у відповідність до
вимог права ЄС, зокрема Регламенту (ЄС) 2021/1119, що встановлює основу для досягнення кліматичної нейтральності, та
Регламенту (ЄС) 2018/1999 про управління Енергетичним Союзом та пом’якшення наслідків зміни клімату, а також з метою
виконання плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в
рамках Пакета розширення ЄС 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 09.02.2024 р. №133-р.

8 жовтня 2024 року Верховною Радою України прийнято в цілому Закон “Про основні засади державної кліматичної
політики” (реєстр. №11310), внесений Кабінетом Міністрів наприкінці травня 2024 року, а 25 жовтня Закон підписано

Президентом.

Закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування (30 жовтня 2024 р.), крім статті 14 щодо планування
державної кліматичної політики на регіональному та місцевому рівнях, що набирає чинності ще через 1 рік, та статті 21 щодо
фінансування заходів, спрямованих на досягнення цілей державної кліматичної політики, що набирає чинності через 1 рік з
дня скасування чи припинення воєнного стану.

Таким чином, індикатор вважається виконаним.

Індикатор № 15.2. Набуття чинності Законом "Про основні засади 
державної кліматичної політики”
(І квартал 2025 року)

Сфера: зелений перехід та охорона довкілля

Статус: виконано
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https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=11310&conv=9
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/pubFile/2568262


Розроблення та подання Міндовкіллям у червні 2024 року проєкту розпорядження про затвердження плану заходів щодо створення
національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) передбачено планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік.

5 червня Міндовкілля оприлюднило проєкт розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення Стратегії впровадження системи
торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні на період до 2033 року», до 5 липня відбувався збір пропозицій та зауважень.
Паралельно проходив процес міжвідомчого узгодження, зауваження до проєкту розпорядження надавала Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку.

Крім того, 30 травня 2024 року Кабінет Міністрів схвалив Стратегію формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату
на період до 2035 року і затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2024-2026 роках. Одними із завдань на виконання цілі 2
щодо пом’якшення зміни клімату та забезпечення соціально справедливого та економічно ефективного переходу до
низьковуглецевого розвитку держави, є розроблення та подання Кабінетові Міністрів законопроєкту про засади функціонування СТВ
(заплановано на 2025 рік) та впровадження СТВ (пілотний проєкт) (заплановано у 2026 році).

8 січня Верховна Рада прийняла закон, який відновлює обов’язкову систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових
газів. Це важливий крок до створення СТВ.

У листопаді на сайті Міндовкілля опубліковано проєкт плану заходів щодо створення СТВ. 30 грудня Міндовкілля оголосило про
завершення процедури громадського обговорення та повідомило, що пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження від
громадськості не надходили.

21 лютого 2025 року Уряд затвердив план впровадження СТВ. Таким чином, індикатор вважається виконаним вчасно.

Індикатор № 15.5. Затвердження Плану дій щодо створення національної системи 
торгівлі квотами на викиди парникових газів
(І квартал 2025 року)

Сфера: зелений перехід та охорона довкілля

Статус: виконано
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https://ips.ligazakon.net/document/KR240137?an=2
https://ips.ligazakon.net/document/KR240137?an=2
https://ips.ligazakon.net/document/KR240137?an=2
https://ips.ligazakon.net/document/KR240137?an=2
https://mepr.gov.ua/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proyektu-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-shvalennya-strategiyi-vprovadzhennya-systemy-torgivli-kvotamy-na-vykydy-parnykovyh-gaziv-v-ukrayini-na-period/
https://mepr.gov.ua/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proyektu-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-shvalennya-strategiyi-vprovadzhennya-systemy-torgivli-kvotamy-na-vykydy-parnykovyh-gaziv-v-ukrayini-na-period/
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=20812280
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2024-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2024-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2024-%D1%80#Text
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/45066
https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/Proyekt-Planu-zahodiv.pdf
https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-zatverdyv-dorozhniu-kartu-vprovadzhennia-natsionalnoi-systemy-torhivli-kvotamy-na-vykydy-parnykovykh-haziv-svitlana-hrynchuk


Для виконання індикатора мають набрати чинності закон та акти ВККС, відповідно до яких мають бути
переглянуті декларації доброчесності суддів та процедура їх перевірки.

Ці правові акти повинні бути зосереджені на:

➔ уточненні змісту декларацій доброчесності та підстав для початку перевірки;

➔ розширенні часового періоду, на який поширюється перевірка;

➔ удосконаленні процедури перевірки шляхом деталізації механізмів та строків перевірки, визначенні прав
та обов’язків фізичних та юридичних осіб, залучених до процесу перевірки, роз’ясненні правових
наслідків перевірки.

Індикатор № 3.5. Набрання чинності законодавства про перегляд 
декларацій доброчесності суддів та процедури їх перевірки
(ІІ квартал 2025 року)

Сфера: судова система

Статус: в процесі
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Індикатор вважається виконаним у випадку набрання чинності законом щодо виконання судових рішень щодо майнових та
немайнових зобов’язань та подальшої цифровізації виконавчого провадження.

У контексті примусового виконання судових рішень в Україні спочатку буде розроблено Дорожню карту щодо
реформування примусового виконання судових рішень та вдосконалення діяльності державних та приватних виконавців з
урахуванням поточної ситуації, а також буде ухвалено пакет законопроектів щодо вдосконалення виконання судових
рішень щодо майнових та немайнових зобов’язань та подальшої цифровізації виконавчого провадження. Це, зокрема
дозволить:

➔ розширити функціонал автоматизованої системи виконавчого провадження;
➔ запровадити взаємодію між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження

боржником майна;
➔ удосконалити автоматизований арешт коштів боржників тощо.

Наразі в парламенті чекають на розгляд 2 законопроєкти, покликані змінити регулювання в частині примусового виконання
судових рішень та цифровізації виконавчого провадження — № 5660 від 14.06.2021 та № 9363 від 07.06.2023.

20.11.2024 законопроєкт № 9363 від 07.06.2023 було прийнято ВРУ у першому читанні. Законопроєкт передбачає розширення
можливостей автоматизованої системи виконавчого провадження, встановлення взаємодії між Єдиним реєстром
боржників та іншими реєстрами та впровадження автоматизованого арешту коштів.

Станом на кінець березня над законопроєктом ведеться підготовча робота щодо його прийняття в цілому.

Індикатор № 3.8. Покращення виконання судових рішень. Набрав 
чинності закон щодо цифровізації виконавчого провадження
(ІІ квартал 2025 року)

Сфера: судова система

Статус: в процесі
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https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72223
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42073
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42073


Має бути затверджена Стратегія врегулювання непрацюючих кредитів, розроблена відповідно до чинного
законодавства ЄС. Стратегія має бути направлена на такі основні сфери:

➔ посилення пруденційних вимог до визнання та врегулювання проблемних кредитів;

➔ обмін даними про проблемні кредити та іншими відповідними ринковими даними між фінансовими
установами та державними органами для покращення вирішення проблемних кредитів;

➔ огляд потенційних перешкод і розробка заходів для покращення основи для реструктуризації та
врегулювання проблемних кредитів.

Урядова Матриця реформ звітує, що цей індикатор виконано; втім, Стратегію ще не затвердили.

Індикатор № 5.4. Покращення у сфері вирішення проблеми непрацюючих 
кредитів (NPL)
(ІІ квартал 2025 року)

Сфера: фінансові ринки

Статус: в процесі
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Сьогодні на ринку праці бракує кваліфікованої робочої сили. При цьому для відбудови потрібні будуть професіонали, які
можуть працювати у сфері будівництва. Повернення військових та їх інтеграція в ринок праці також потребуватиме сучасних
програм з професійної освіти. Тому одним з індикаторів Плану України визначено ухвалення та набрання чинності законом
про професійну освіту. Також повертатимуться з-за кордону люди, які отримали нові навички, а тому важливо буде
продовжити впроваджувати систему визнання таких навичок.

Саме тому визначено, що закон про професійну освіту має визначати справедливі правила функціонування суб’єктів
освітньої діяльності на ринку освітніх послуг у сфері професійної освіти. Він також повинен розширити інституційні
спроможності суб’єктів освітньої діяльності у наданні формальної та неформальної професійної освіти. Йдеться також про
важливість врегулювати відносини закладів професійної освіти, національних/локальних та міжнародних стейкхолдерів для
сталого розвитку людського капіталу в Україні.

Представлений у квітні 2024 року Міністерством освіти та науки законопроєкт про професійну освіту не відповідав всім цим
положенням. Тому робота над підготовкою законопроєкту триває.

Індикатор № 7.1. Набуття чинності законом про професійну освіту
(ІІ квартал 2025 року)

Сфера: людський капітал

Статус: в процесі
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https://www.kmu.gov.ua/news/mon-prezentuie-proekt-novoho-zakonu-pro-profesiinu-osvitu


В Україні зростає потреба в отриманні різних соціальних послуг, причому переважно система надання таких
послуг залишається застарілою та неефективною. У 2023 році Мінсоц розпочав експеримент з закупівлі
соціальних послуг з догляду, але це лише невелика частка потрібних змін. Водночас бюджетне фінансування є
обмеженим, а тому повинне витрачатись ефективно.

Саме тому уряд планує зміни в закупівлях соціальних послуг, щоб збільшити їх доступність та ефективність.

Важливо, щоб ухвалена постанова була фіскально нейтральною та не потребувала додаткового фінансування, і
має передбачати:

➔ перехід від фінансування установ до моделі закупівлі соціальних послуг, орієнтованої на результат;
➔ запровадження механізму закупівлі окремих соціальних послуг у зареєстрованих державних та приватних

надавачів соціальних послуг на основі встановлених стандартів соціальних послуг та критеріїв для
надавачів.

Індикатор № 7.10. Ухвалення постанови КМУ про закупівлі соціальних 
послуг
(ІІ квартал 2025 року)

Сфера: людський капітал

Статус: в процесі
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Уряд схвалив Стратегію відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього
підприємництва на період до 2027 року та Операційний план до неї 30 серпня. У Стратегії передбачено чотири
стратегічних цілі з відновлення та полегшення бізнесу, сприяння інноваціям та зеленому переходу, розвитку
освіти та культури підприємництва, посилення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому
ринку.

Показники реалізації програми серед іншого пропонують до 2027 року зростання експорту товарів до 60 млрд
євро з яких 35 млрд євро будуть йти до ЄС шляхом зростання кількості експортерів МСП до 35 тис. Також
передбачається зниження безробіття до 11% та зростання частки реалізації через електронну торгівлю до 20%. У
сфері науки та освіти йдеться про підвищення наукомісткості ВВП до 0,7% через зростання витрат на наукову
діяльність до 470 млн євро та 1,7 млн підприємців, що підвищили кваліфікацію повністю або частково за
державний кошт.

Індикатор № 8.4. Прийняття стратегії МСП та плану заходів з її реалізації
(ІІ квартал 2025 року)

Сфера: бізнес-середовище

Статус: виконано
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2024-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2024-%D1%80#n14


В цьому індикаторів не передбачено ухвалення певних законодавчих актів. Йдеться про схвалення та
публікація на веб-порталі МінВідновлення дослідження щодо необхідних заходів для надання
територіальним громадам статусу юридичної особи.

Зокрема питанням дослідження має бути вплив надання статусу юридичної особи громадам на
ефективність внутрішньої організації та управління, посилення їх підзвітності та прозорості у
правовідносинах.

Індикатор № 9.2. Дослідження щодо необхідних заходів для надання 
територіальним громадам статусу юридичної особи
(ІІ квартал 2025 року)

Сфера: децентралізація та регіональна політика

Статус: в процесі
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Відповідно до Плану України, розробку Дорожньої карти процесу відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на
передачу із визначенням необхідних законодавчих актів та термінів впровадження покладено на НКРЕКП (за згодою).

По суті, мова йде про відокремлення витрат оператора системи передачі на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення
збільшення частки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії - в окремий компонент тарифної виручки, спеціальну
надбавку до ціни на електроенергію або іншу форму.

31 жовтня USAID Проєктом енергетичної безпеки (USAID ESP) було презентовано Зелену книгу щодо реструктуризації схеми
фінансування підтримки ВДЕ, що пропонує три альтернативні моделі відокремлення ВДЕ-надбавки, проте учасники ринку виступили
проти відокремлення від тарифу на передачу витрат на підтримку за “зеленим” тарифом, вказуючи на ще більші ризики невиконання
державою зобов’язань навіть порівняно із поточною кризою платежів. Крім того, як повідомляє Енергореформа, наприкінці січня 2024
року це питання обговорювали і на робочій групі при НКРЕКП. За словами учасників, тоді вирішили зберегти чинні умови для
виробників за зеленим тарифом до 2030 року, але відокремити надбавку для переможців зелених аукціонів, які пройшли у 2024 році
без значних результатів. Конкретних рішень не ухвалили, а дискусію вирішили продовжити.

18 лютого Уряд затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік, відповідно до якого НКРЕКП у разі згоди має в червні 2025 року надати
проєкт розпорядження щодо затвердження дорожньої карти відокремлення надбавки на відновлювану енергію з тарифу на
передачу. Ця дорожна карта має визначити необхідні законодавчі акти та строки імплементації такого відокремлення.

Індикатор № 10.4 Впровадження Дорожньої карти процесу відокремлення 
надбавки за відновлювану енергію від тарифу на передачу
(ІІ квартал 2025 року)

Сфера: енергетика

Статус: в процесі
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https://www.ukrainefacility.me.gov.ua/wp-content/uploads/2024/03/plan-ukraine-facility.pdf
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/1110206707776273?__cft__%5B0%5D=AZVGtkIQaWgWzp8g12RTi1auzCCFbOeasc63Joxa3PY-CdFFI28zEwlJgK4PVnaF4CJrlKci45STwipnYyF1mKzUZN1RBJaBgGqzLvY5SbfrX-lKz1pprTGxKkeEeHBaDPmofzX0V0Vk0r_9ZJcIT8PulyUdMVewttC_5F2hSymWqP5QhdObaPpuph6QA_LOlxw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://reform.energy/news/uryad-proponue-nkrekp-rozrobiti-mekhanizm-vidokremlennya-nadbavki-vde-z-tarifu-ukrenergo-na-peredachu-plan-prioritetnikh-diy-23344
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/131-2025-%D1%80#Text


Необхідно опублікувати портфоліо інвестиційних проєктів у видобувній галузі щодо критичних сировинних ресурсів, підготувати та
просувати перелік ділянок надр, що пропонуються через механізм електронних аукціонів та угод про розподіл продукції для твердих
корисних копалин.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2023 р. № 132 затверджено перелік ділянок надр (родовищ), які мають стратегічне
значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування шляхом проведення
конкурсів на укладення угод про розподіл продукції. Очевидно, що План України презюмує потребу актуалізації й оновлення цього
переліку - з тим, щоб інші родовища пропонувались на умовах е-аукціонів.

11 червня на Конференції з відновлення України у Берліні Міністерство економіки України представило Інвестиційний гайд, що містить
95 інвестиційних проєктів на близько 27 млрд дол. фінансування. Серед них - 10 проєктів у сфері критичної сировини (літій, титан, уран,
графіт, кобальт, нікель, тантал та інші рідкоземельні елементи), що потребують 2,7 млрд дол. фінансування. Також на URC2024
представлено презентаційні матеріали про інвестиційні можливості України.

15 серпня 2024 року Державна служба геології та надр України опублікувала до обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про
затвердження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та
обороноздатності держави, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами». Крім того, у 2024 році було опубліковано Портфоліо критичної сировини України з переліком інвестиційних
можливостей у цій галузі, а також презентація “Ukraine: Mining Investment Opportunities”.

4 березня 2025 року Держгеонадр опублікувала новий проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження переліків корисних
копалин та компонентів стратегічного та критичного значення та переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин) стратегічного та
(або) критичного значення». Додатки включають два переліки ділянок надр - ті, що надаватимуться у користування шляхом
проведення електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами, та ті, що надаватимуться у
користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції. Другий список практично повністю дублює
чинну постанову КМУ від 14 лютого 2023 р. № 132 - за винятком однієї ділянки (калійні солі), яку пропонують замінити іншою.

Індикатор № 13.3. Оприлюднення пакета інвестиційних проєктів 
з видобутку критичної сировини
(ІІ квартал 2025 року)

Сфера: управління критичними копалинами

Статус: в процесі
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132-2023-%D0%BF#Text
https://cdn.prod.website-files.com/621f88db25fbf24758792dd8/666b35cf2dc77cc050e252fa_Ukraine%20Investment%20Guide%202024_compressed%20(1).pdf
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/presentations/en/investment-opportunities-in-exploration-production-strategic-and-critical-minerals.pdf
https://www.geo.gov.ua/diyalnist/regulyatorna-diyalnist/oprylyudnennya-proyektiv-regulyatornyh-aktiv/
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/presentations/ukr/critical-minerals-portfolio-ua.pdf
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/presentations/en/investment-opportunities-in-exploration-production-strategic-and-critical-minerals.pdf
https://www.geo.gov.ua/diyalnist/regulyatorna-diyalnist/oprylyudnennya-proyektiv-regulyatornyh-aktiv/


Необхідно розпочати міжнародні конкурси щодо укладення угод про розподіл продукції (УРП) з використанням типових
умов цих угод, затверджених КМУ та оприлюднених. Прозорість конкурсів та самих УРП забезпечується через відкритий
доступ до умов та змісту угод.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2023 р. № 132 затверджено перелік ділянок надр (родовищ), які мають
стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування
шляхом проведення конкурсів на укладення угод про розподіл продукції. Разом з тим, поки відсутня інформація щодо
відновлення роботи Уряду над модельною УРП. Публікація копій договорів (угод) щодо користування надрами, у т.ч. УРП,
укладених після 15.01.2022 р., вже передбачена вимогами Закону “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”.

Наприкінці року представники Держгеонадр повідомляли, що навесні 2025 р. Кабінет Міністрів планує оголосити конкурси
на укладення УРП на об’єкти з покладами критичних корисних копалин. 25 лютого серед пріоритетів на 2025 рік Голова
Держгеонадр назвав підготовку ділянок надр для оголошення електронних торгів, а також для конкурсів на укладення УРП
щодо ділянок надр з покладами критичних і стратегічних мінералів. За планом роботи на 2025 рік передбачено загальні
функції з опрацювання матеріалів для запуску конкурсів.

4 березня 2025 року Держгеонадр оприлюднила проєкт постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження переліків
корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення та переліків ділянок надр (родовищ корисних
копалин) стратегічного та (або) критичного значення”. Перелік ділянок, що надаватимуться у користування шляхом
проведення конкурсу на укладення УРП, практично повністю дублює чинну постанову КМУ від 14 лютого 2023 р. № 132 - за
винятком однієї ділянки (калійні солі), яку пропонують замінити іншою.

Індикатор № 13.4. Запуск міжнародних конкурсів на укладення угод 
про розподіл продукції (УРП) та забезпечення їх прозорості
(ІІ квартал 2025 року)

Сфера: управління критичними копалинами

Статус: в процесі
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132-2023-%D0%BF#Text
https://nadra.info/2024/12/the-first-competitions-for-psa-in-critical-subsoil-will-be-announced-in-the-spring-of-2025/
https://www.geo.gov.ua/derzhheonadra-zabezpechyly-35-mlrd-hrn-nadkhodzhen-do-derzhbiudzhetu-v-2024-rotsi/
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/plan-derzhheonadr-2025-zatv.-ministrom.pdf
https://www.geo.gov.ua/diyalnist/regulyatorna-diyalnist/oprylyudnennya-proyektiv-regulyatornyh-aktiv/


Індикатор спрямований на виконання реформи щодо запровадження ринкових механізмів ціноутворення на викиди.

Для покращення системи МЗВ, а також з урахуванням особливостей воєнного часу Кабінет Міністрів на засіданні 14 листопада 2023 р.
ухвалив постанову № 1203, якою удосконалюються вимоги до моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в Україні. Ця
постанова вносить зміни до пКМУ №880 «Перелік видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають
моніторингу, звітності та верифікації», пКМУ №959 «Порядок верифікації звіту оператора про викиди парникових газів, пКМУ №960
«Порядок здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів». Як зазначається, змінами удосконалюються процеси МЗВ
і спрощуються вимоги для операторів на строк дії воєнного стану. Зокрема, вдвічі збільшуються терміни подання планів моніторингу у
разі наявності змін; продовжується «перехідний період», коригуються вимоги до лабораторії.

Ще 5 червня Міндовкілля оприлюднило проєкт розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення Стратегії впровадження системи
торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні на період до 2033 року». До 5 липня Міндовкілля збирало пропозиції та
зауваження. Крім того, у листопаді на сайті Міндовкілля з’явився проєкт плану заходів щодо створення національної системи торгівлі
квотами на викиди парникових газів (СТВ).

1 жовтня Міндовкілля спільно із GIZ запустила тренінгові сесії щодо МЗВ для операторів установок, консультантів, верифікаторів та інших
зацікавлених осіб. Зазначається, що тренінгові сесії були ініційовані у зв’язку зі змінами у законодавстві у сфері МЗВ, які відбулись у 2023
році, а також відсутністю обов’язкової звітності у відповідній сфері під час війни, що призвело до обмеженого досвіду операторів
установок. Тому Міндовкілля прийняло рішення про організацію відповідних заходів для забезпечення розуміння процесів та виконання
своїх завдань усіх стейкхолдерів.

21 листопада Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт №12131, яким передбачено відновлення обов’язкової системи
МЗВ. 8 січня 2025 року Закон прийнято у другому читанні та в цілому, що забезпечує виконання індикатора.

Індикатор № 15.6. Відновлення обов'язкової системи МЗВ
(ІІ квартал 2025 року)

Сфера: зелений перехід та охорона довкілля

Статус: виконано
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https://ips.ligazakon.net/document/KP231203?an=1
https://ips.ligazakon.net/document/KP231203?an=1
https://ukraine-oss.com/yaki-osnovni-zminy-v-zakonodavstvi-mzv-v-rozrizi-pkmu-%E2%84%96-1203/
https://ukraine-oss.com/yaki-osnovni-zminy-v-zakonodavstvi-mzv-v-rozrizi-pkmu-%E2%84%96-1203/
https://mepr.gov.ua/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-proyektu-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-shvalennya-strategiyi-vprovadzhennya-systemy-torgivli-kvotamy-na-vykydy-parnykovyh-gaziv-v-ukrayini-na-period/
https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/Proyekt-Planu-zahodiv.pdf
https://mepr.gov.ua/yak-pratsyuvaty-iz-systemoyu-monitoryngu-zvitnosti-ta-veryfikatsiyi-parnykovyh-gaziv-mindovkillya-rozpochalo-seriyu-treningiv-dlya-biznesu/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/45066
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/45066


Індикатор № 1.2 Набрання чинності змінами до законодавства щодо 
удосконалення порядку вступу, проходження та звільнення з державної служби
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: реформа державного управління

Статус: в процесі
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В Україні роками відбувається реформа державного управління, яка покликана сприяти існуванню в
Україні фахової та ефективної державної служби. Індикатор 1.1. передбачає удосконалення підходу до
оплати праці на державній службі, тоді як індикатор 1.2. покликаний вдосконалити процедури відбору,
проходження та звільнення з державної служби.

При цьому, зазначено, що нове законодавство (це і підзаконні акти) має набути чинності до кінця ІІІ
кварталу 2025 року. Воно відповідати принципам державного управління ОЕСР (SIGMA), що стосуються
процедур добору на основі професійних компетентностей.



Індикатор № 2.8 Реалізація Дорожньої карти реформування системи 
управління публічними інвестиціями
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: управління державними фінансами

Статус: в процесі
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И Реформі системи управління публічними інвестиціями (УПІ) присвячено кілька структурних маяків МВФ, які

Україна успішно та вчасно виконує. Дорожню карту було ухвалено у грудні 2023 року, тоді як план її
впровадження влітку 2024 року.

В Індикаторі 2.8. йдеться про розробку та впровадження цифрового інструменту управління відновленням
України, який забезпечує публічний доступ до даних про проєкти відновлення на всіх етапах, включаючи
планування, фінансування, закупівлі, будівництво та введення в експлуатацію, для забезпечення публічного та
прозорого моніторингу реалізації проєктів та кращої координації зусиль з відновлення між секторами.

Сьогодні фактично йдеться про те, що таким інструментом стане DREAM (DIgital Recovery Ecosystem for
Accountable Management) - платформа початково створена для прозорості та координації зусиль у відбудові та
відновленні.
На порталі DREAM сьогодні вже створена секція по публічних інвестиційних проєктах. Однак поки що йдеться
про інформування про такі проєкти радше, ніж про наявність повної та детальної інформації про етапи їх
впровадження. Відповідні подальші кроки зараз розбудовуються.

https://bi.dream.gov.ua/#/investmentProjects


Індикатор № 3.1 Заповнено не менше 20% вакансій суддів
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: судова реформа

Статус: в процесі
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Індикатор буде вважатися виконаним, якщо не менше 20% вакансій суддів, наявних станом на 16 жовтня 2023 року
(загальна кількість вакантних посад 2205), заповнюється на основі зміненого законодавства, яке включатиме такі
елементи:

➔ спрощені етапи добору та скорочені періоди обов’язкової підготовки суддів;

➔ послідовне застосування чітких та належним чином опублікованих критеріїв оцінювання та методології
оцінювання професійної компетентності та доброчесності кандидатів на посаду судді;

➔ залучення Громадської ради доброчесності до оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів у
випадках, коли цього вимагає закон.

За даними обліку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ситуація з заповненням вакансій виглядає
наступним чином:
● кількість вакантних посад суддів у судах на 16.10.2023 становила 2 205 (20% — 441 вакансія);
● кількість посад, які були заповнені у період з 16.10.2023 до 24.03.2025 — 367.

Таким чином, для виконання індикатора 3.1 за даними ВККС необхідно заповнити ще 74 вакансії.



Індикатор № 3.2 Створення нового суду для розгляду адміністративних справ
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: судова реформа

Статус: в процесі
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Індикатор вважатиметься виконаним, якщо буде створено новий суд для розгляду адміністративних справ за участю державних органів, який
складається з першої та апеляційної інстанцій і суддів якого обиратимуть після перевірки доброчесності та професіоналізму із залученням незалежних
експертів.

На виконання цього індикатора до ВРУ надійшли проєкти законів № 12206 щодо діяльності Вищого суду з публічно-правових спорів, 12206-1 щодо
діяльності Вищого спеціалізованого адміністративного суду та 12206-2 щодо діяльності Вищого адміністративного суду.

03.12.2024 Верховна Рада України не підтримала жоден з трьох наведених законопроєктів. Пропозиції про направлення цих законопроєктів на повторне
перше читання, чи суб’єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання теж не були підтримані.

30.12.2024 Уряд подав до ВРУ інший законопроєкт № 12368, що стосується питання врегулювання діяльності та створення нового суду для розгляду
адміністративних справ. Крім цього, було також подано альтернативний законопроєкт 12368-1.

За наслідками розгляду у Парламенті 09.01.2025 було відхилено законопроєкт № 12368, натомість підтримано за основу № 12368-1. Крім цього, 18.02.2025
подано порівняльну таблицю змін до другого читання.

Законопроєктом пропонується пропонує створити Київський міський окружний адміністративний суд, а для перегляду його рішень в апеляційній
інстанції — Київський міський апеляційний адміністративний суд. Наразі законопроєкт не відповідає умовам виконання індикатора, зокрема, оскільки
пропонує утворити два окремі суди, а також відсутні положення щодо обрання суддів до цього суду після перевірки доброчесності та професіоналізму із
залученням незалежних експертів.

У продовження Парламентом 26.02.2025 схвалено в цілому законопроєкт № 12368-1. Таким чином, в Україні утвориться Київський міський окружний
адміністративний суд як суд першої інстанції для справ у спорах щодо НАЗК, НБУ, БЕБ тощо та Київський міський апеляційний адміністративний суд,
який виконуватиме роль суду апеляційної інстанції для вказаних спорів.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/45242
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/45301
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/45342
https://itd.rada.gov.ua/BILLINFO/Bills/Card/55538
https://itd.rada.gov.ua/BILLINFO/Bills/Card/55553
https://itd.rada.gov.ua/BILLINFO/Bills/Card/55538
https://itd.rada.gov.ua/BILLINFO/Bills/Card/55553
https://itd.rada.gov.ua/BILLINFO/Bills/Card/55553


Індикатор № 6.7 Оцінка та, у разі необхідності, внесення змін та набрання
чинності законодавства щодо розмежування діяльності з виконання ПСО
та не ПСО в ДП
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: управління державними активами

Статус: в процесі

П
Л

А
Н

 У
К

Р
А

ЇН
И Цей індиктор є логічним продовженням індикатора 6.6, який передбачає Прийняття Дорожньої карти щодо розмежування

діяльності з виконання спеціальних обов’язків (PSO, public service obligations) та діяльності не пов’язаній з виконанням
спеціальних обов’язків державними підприємствами.

Так, планується розділити рахунки між діяльністю ПСО та не ПСО в ДП, щоб уникнути перехресного субсидування. Так, на
першому етапі (індиктор 6.6 має бути виконано в І кварталі 2025 року) передбачено ухвалення відповідної Дорожньої карти,
що визначає кроки для обов’язкового структурного поділу діяльності з виконання спеціальних обов’язків та діяльності, що
не пов’язана з виконанням спеціальних обов’язків для всіх державних компаній, які займаються ПСО.

Відповідно до індикатора 6.7 йдеться про оцінку законодавства, визначеного в Дорожній карті, та, якщо необхідно, буде
внесено до нього зміни. Це буде зроблено, щоб переконатись що відповідне розділення рахунків між ПСО та не ПСО
ефективно працює в усіх держкомпаніях.

До ІІІ кварталу 2027 року уряд має забезпечити проведення незалежного аудиту в ДП, які залучені у ПСО, щодо
ефективності виконання законодавства.



Індикатор № 6.9 Скасування призупинення дії закону про державну 
допомогу та відновлення контролю державної допомоги та гармонізація 
закону про державну допомогу з acquis ЄС
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: управління державними активами

Статус: в процесі
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У листопаді 2024 року Уряд вніс на розгляд Верховної ради законопроєкти №12179 та
№12181, що встановлюють відповідальність за порушення норм законодавства про
державну допомогу. У лютому вони були включені до порядку денного ВР, але
профільний комітет поки не надав свого висновку по законопроєктам.
У травні 2024 року Верховна Рада відновила дію Закону про державну допомогу суб’єктам
господарювання щодо допомоги, яка надається через Фонд розвитку підприємництва.
Поза тим дія основних положень Закону про державну допомогу суб’єктам
господарювання залишається призупиненою на час дії воєнного стану.
У березні 2025 року Антимонопольний комітет оприлюднив для громадського
обговорення законопроєкт про відновлення дії положень Закону про державну допомогу.
Законопроєкт пропонує відновити дію Закону до закінчення військового стану на
територіях, де не ведуться бойові дії, та внести ряд змін до змістовних положень Закону.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45182
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45184
https://amcu.gov.ua/gromadskosti/konsultaciyi-z-gromadskistyu/elektronni-konsultaciyi-z-gromadskistyu/elektronni-konsultatsii-z-hromadskistiu-za-2025-rik/pro-vidnovlennia-dii-okremykh-norm-zu-pro-dd-subiektam-hospodariuvannia-osoblyvosti-ikh-zastosuvannia-pid-chas-dii-voiennoho-stanu-ta-udoskonalennia-provedennia-monitorynhu-derzhdopomohy


Індикатор № 8.2 Дерегуляція в окремих секторах
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: бізнес-середовище

Статус: в процесі
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И Необхідно ухвалити законодавство (законодавство має набрати чинності) щодо

дерегуляції та спрощення умов ведення бізнесу, яке зосереджено на наступних
напрямках:

➔ цифровізація дозвільних і ліцензійних процедур шляхом реалізації
експериментального проєкту щодо запровадження Єдиної державної електронної
системи дозвільних документів;

➔ скорочення перевірок бізнесу шляхом запровадження добровільного страхування
та аудиту;

➔ врегулювання питання правонаступництва дозвільних документів та ліцензій у разі
зміни організаційно-правової форми суб’єкта господарювання



Індикатор № 8.8 Прийняття гармонізованих стандартів 
для трьох груп промислової продукції
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: бізнес-середовище

Статус: в процесі
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И

Необхідно прийняти європейські стандарти як національні для 3-х груп промислових товарів (машини, електромагнітна
сумісність обладнання, низьковольтне електрообладнання) методом перекладу. Відповідальним за виконання визначено
Мінекономіки, а також ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та
якості” (за згодою).

Варто відмітити, що у 2018 році Мінекономрозвитку (зараз - Мінекономіки) схвалило наказ, яким визначено перелік
національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви
2014/30/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності.

Крім того, у Плані пріоритетних дій уряду на грудень 2024 року заплановано прийняття методом перекладу національних
стандартів у трьох пріоритетних секторах промислової продукції (машини, електромагнітна сумісність обладнання,
низьковольтне електрообладнання) для підготовки укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність
промислової продукції (ACCA) (так званий “промисловий безвіз”).

https://ips.ligazakon.net/document/view/ME180759?an=9&ed=2018_07_27
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/65c/f91/313/65cf913135996125931042.pdf


Індикатор № 10.14 Підтримка розвитку ефективного та більш стійкого 
централізованого теплопостачання
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: енергетика

Статус: в процесі
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И Індикатор спрямований на підвищення ефективності сектору централізованого теплопостачання. Задля виконання даного

індикатору необхідне ухвалення та набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо
підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання".

Станом на кінець березня 2025 року, у Верховній Раді не зареєстровано потрібний законопроєкт. Своєю чергою, варто
зазначити про схвалення у листопаді 2023 року Концепції Державної цільової економічної програми енергетичної
модернізації підприємств - виробників теплової енергії, що перебувають у державній або комунальній власності, на період
до 2030 року, що передбачає підвищення ефективності функціонування систем централізованого теплопостачання.

Крім того, 9 лютого 2025 року набув чинності прийнятий 14 січня Закон “Про внесення змін до деяких законів України у
сферах енергетики і теплопостачання щодо удосконалення окремих положень, пов’язаних із веденням господарської
діяльності та дією воєнного стану в Україні”, що спрямований на врегулювання заборгованостей, покращення платіжної
дисципліни, розвиток ринку відновлюваних джерел енергії та наближення українського законодавства до стандартів ЄС.

У кінці лютого Мінрозвитку в одній з новин згадало, що кроки у реформуванні сектору централізованого теплопостачання
передбачають подальше поглиблення співпраці з міжнародними партнерами, розробку дорожньої карти та впровадження
сучасних механізмів фінансування модернізації.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1093-2023-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4213-20#Text
https://mindev.gov.ua/news/ukraina-ta-daniia-spilno-pratsiuiut-nad-reformoiu-tsentralizovanoho-teplopostachannia


Індикатор № 12.4 Набрання чинності законодавством про 
державну підтримку сільського господарства України
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: агропродовольчий сектор

Статус: в процесі
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Індикатор передбачає прийняття змін до Закону про державну підтримку сільського господарства. Відповідно до
індикатора закон визначить:

➔ Нові заходи підтримки сільського господарства та його галузей на основі SWOT-аналізу
➔ Нові підходи до підтримки інвестицій малих фермерських господарств
➔ Фінансові інструменти підтримки за участі МФО
➔ Використання Державного аграрного реєстру для надання підтримки

Наразі набув чинності закон про Державний аграрний реєстр (Індикатор 12.5), що є передумовою для змін до
правил держпідтримки сільського господарства. Ряд програм підтримки аграріїв вже йдуть через Державний
аграрний реєстр. Втім законопроєкти про внесення змін до Закону про державну підтримку сільського
господарства після листопада 2023 року на розгляд до Верховної ради не надходили.



Індикатор № 13.2 Публікація звіту за підсумками верифікації запасів 
стратегічних корисних копалин в Україні
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: управління критичними копалинами

Статус: в процесі
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Індикатор спрямований на покращення планування та забезпечення оптимальних умов для залучення стратегічних інвесторів. На виконання
індикатора Державна служба геології та надр має опублікувати звіт про верифікацію/переоцінку запасів критичних корисних копалин в Україні з
урахуванням міжнародних систем класифікації, а результати повинні бути відкритими для інвесторів.

За результатами пілотного етапу проєкту, підтриманого ЄБРР та Єврокомісією у 2023 році, геологічні звіти стануть доступними через інтерактивну
мапу “Геоінформ України”, що представляє 125 найважливіших родовищ. Ці матеріали можуть бути використані інвесторами для аналізу з метою
подальшої номінації таких родовищ на е-аукціони. Наразі вільний доступ до Державного геологічного порталу закритий через воєнний стан. Втім,
за інформацією Держгеонадр про підсумки 2024 року, завершено пілотний проєкт з ЄБРР Дорожньої карти (2023-2024рр.) та відскановано 6000
книг геологічних звітів по 125 родовищах та ділянках надр стратегічних та критичних мінеральних ресурсів. Втім, ще 113 тисяч одиниць зберігання
геологічних звітів підлягає оцифруванню. Також відомо, що геологічні служби України та Франції за підтримки Асоціації європейських геологічних
служб (EuroGeoSurveys) підготували монографію "Стратегічні корисні копалини України та їх інвестиційна привабливість", яка містить картографічні
матеріали, опис законодавства ЄС та України, позитивні міжнародні приклади реалізації видобувних проєктів тощо.

Варто відмітити, що до війни Держгеонадра публікували звіт “Стратегічні корисні копалини: дороговказ розвитку для України”, втім очевидно
інформація потребує оновлення.

18 грудня 2024 року Верховна Рада у другому читанні схвалила оновлену державну програму розвитку мінерально-сировинної бази України до
2030 року, що серед іншого визначає умови віднесення корисних копалин до таких, що мають критичне або стратегічне значення, встановлює
механізм формування їх переліків та регулярну оцінку ризиків рівня безпеки їх постачання.

Наприкінці січня 2025 року Держгеонадра опублікували проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного фонду надр». Проєкт розроблено з метою адаптації (гармонізації) національної Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного фонду надр до положень Рамкової класифікації ООН викопних енергетичних і мінеральних запасів і ресурсів
корисних копалин 2019 року (РКООН 2019). У плані діяльності на 2025 рік Держгеонадр передбачено реалізацію плану дій із проведення оцінки
запасів і ведення балансів за міжнародними стандартами.

https://www.youtube.com/watch?v=hoqVMN9lRPE&feature=youtu.be
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/02/derzhgeonadra-p%D1%96dsumki-2024-roku.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/CRM_Ukraine_vE11.pdf
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/presentations/ukr/analiz-rozvytku-haluzey-krytychnykh-korysnykh-kopalyn.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4154-20#Text
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/proiekt_postanovy_klasyfikatsiia-432.docx
https://www.geo.gov.ua/wp-content/uploads/2025/01/plan-derzhheonadr-2025-zatv.-ministrom.pdf


Індикатор № 15.4 Затвердження 2-го національно 
визначеного внеску України до Паризької угоди
(ІІІ квартал 2025 року)

Сфера: зелений перехід та охорона довкілля

Статус: в процесі
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На виконання індикатора необхідно набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів про затвердження 2-го
національно визначеного внеску України до Паризької угоди. Крім того, за умовами індикатору, другий НВВ України до
Паризької угоди має бути більш амбітним порівняно з поточним Оновленим НВВ України. Це зобов’язання також
зафіксоване прикінцевими та перехідними умовами Закону “Про основні засади державної кліматичної політики”.

Оновлений НВВ України до Паризької угоди було ухвалено розпорядженням Кабінету Міністрів № 868-р 30 липня 2021
року, а процес підготовки тривав із 2018 року. Документ оприлюднено на сайті ООН. Крім того, у липні 2021 року
Міндовкілля оприлюднило аналітичний огляд Оновленого НВВ українською та англійською мовами. У липні 2023 року
оприлюднено проєкт плану заходів з реалізації ОНВВ із визначеними ключовими заходами, що сприятимуть скороченню
викидів парникових газів.

Як повідомила у березні 2025 року міністр захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук, “НВВ 3.0” має
встановити середньострокову мету зі скорочення викидів парникових газів до 2035 року. При цьому, новий НВВ має
враховувати ціль із досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, а також вплив війни і майбутньої відбудови (яка
на деякий час призведе до зростання викидів).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3991-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/868-2021-%D1%80#Text
https://mepr.gov.ua/diyalnist/napryamky/zmina-klimatu/pom-yakshennya-zminy-klimatu/natsionalno-vyznachenyj-vnesok-ukrayiny/
https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Ukraine%20NDC_July%2031.pdf
https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/Analitychnyj-oglyad-NVV-lypen-2021.pdf
https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/ANALYT1.pdf
https://mepr.gov.ua/povidomlennya-pro-oprylyudnennya-doopratsovanogo-proyektu-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-shvalennya-planu-zahodiv-z-realizatsiyi-onovlenogo-natsionalno-vyznachenogo-vnesku-ukrayiny-d/
https://interfax.com.ua/news/general/1055689.html


Індикатор № 2.6 Схвалення середньострокової стратегії управління 
державним боргом 
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: управління державними фінансами

Статус: в процесі
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Стратегії управління державним боргом присвячено кілька структурних маяків Програми МВФ: №10 та №15 (виконано у
2023 році,

Ефективне управління державним боргом дозволило Україні знизити державний та гарантований державою борг з 80%
ВВП в кінці 2016 року до 50% ВВП в кінці 2019 року, а також залишити борг незмінним по відношенню до ВВП через два
роки Ковіду. В результаті на початку повномасштабної війни Україна мала стійку фіскальну ситуацію

Водночас внаслідок повномасштабної війни росії проти України державний та гарантований державою борг стрімко
наближається до 100% ВВП. У 2024 році Україна провела реструктуризацію Єврооблігацій, що було передбачено в чинній
Стратегії управління державним боргом. В Стратегії вказано, що уряд підготує нову Стратегію управління держборгом
після проведення реструктуризації.

Тому, питання схвалення нової Стратегії є актуальним. Стратегія додає прогнозованості та прозорості у сфері управління
держборгом і відповідно сприяє фіскальній стійкості.

https://mof.gov.ua/storage/files/MTDS2024-2026.pdf


Індикатор № 2.9 Ухвалення та набрання чинності змін до постанов 
Кабінету Міністрів щодо державного фінансового контролю       
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: управління державними фінансами

Статус: в процесі
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И На виконання індикатора мають бути прийнятими та набрати чинності зміни до постанов Кабінету Міністрів або інших

законодавчих актів з питань державного фінансового контролю, які стосуватимуться, зокрема, таких напрямів:

➔ надання можливості Державній аудиторській службі забезпечити, що відомство має засоби для захисту фінансових
інтересів ЄС, зокрема щодо коштів, які використовуються в рамках Компоненту І Плану України, із застосуванням
міжнародних стандартів аудиту;

➔ посилення заходів щодо моніторингу процедур закупівель.

Очікується, що реформа підвищить ефективність та якість роботи Державної аудиторської служби відповідно до практики
Європейського Союзу та принципів фінансової інспекції SIGMA.

На основі аналізу нормативно-правової бази, що регулює функції Державної аудиторської служби, та враховуючи
принципи державного управління SIGMA, будуть внесені законодавчі зміни, які забезпечать більш чітке визначення
мандату Державної аудиторської служби.

Інституційна незалежність Державної аудиторської служби буде збережена.



Індикатор № 3.3 Вирішені 20% старих дисциплінарних проваджень 
(справ), не розглянутих станом на кінець 2023 року              
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: судова реформа

Статус: в процесі
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Для зарахування цього індикатора як виконаного 20 % старих дисциплінарних проваджень (скарг), нерозглянутих станом на 31 грудня
2023 року, мають бути вирішені із залученням Служби дисциплінарних інспекторів та на основі критеріїв пріоритетності розгляду
дисциплінарних скарг, визначених п. 13.7 Регламенту Вищої ради правосуддя (у редакції від 21 листопада 2023 року № 1068/0/15-23), що
опубліковані на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя.

Виконання індикатора необхідне для розгляду накопичених скарг, термін давності по яким спливає. Це дозволить забезпечити
притягнення до відповідальності суддів за вчинені та доведені дисциплінарні проступки. Визначення переліку пріоритетних справ до
розгляду та залучення до розгляду Служби дисциплінарних інспекторів сприятиме підвищенню рівня прозорості здійснення
дисциплінарних справ, забезпеченні передбачуваності, сталості дисциплінарної практики щодо суддів.

Після відновлення дисциплінарної функції у ВРП (з 01 листопада 2023 року) станом на кінець 2023 року було розподілено понад 14 000
скарг між членами ВРП. Станом на кінець 2023 року було повністю завершено розгляд 2 125 скарг (15%), нерозглянутими залишалися
12 106 скарг (85%).

23.12.2024 розпочала свою роботу Служба дисциплінарних інспекторів. Вони мають розглядати дисциплінарні провадження, у яких на
день початку роботи Служби Дисциплінарною палатою не ухвалено рішення про відкриття дисциплінарної справи. Наразі таких
скарг, за останніми даними ВРП, близько 11 тисяч.

https://www.slideshare.net/slideshow/pdf-f388/269235408
https://hcj.gov.ua/news/sekretariat-vrp-rozpochav-avtomatyzovanyy-rozpodil-dyscyplinarnyh-skarg-na-suddiv-mizh


Індикатор № 3.4 Кваліфікаційне оцінювання (перевірку) проведено із забезпеченням 
передбачуваності, сталості та відкритості дисциплінарної практики щодо суддів                     
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: судова реформа

Статус: в процесі
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И Мають пройти кваліфікаційне оцінювання (перевірку) 50% суддів, які повинні були його пройти станом на 30 вересня 2016 року в

установленому порядку та із залученням Громадської ради доброчесності.
Виконання індикатора надасть можливість перевірити відповідність кваліфікацій суддів займаній посаді.
Варто нагадати, що тривалий час ВККСУ не проводило засідань щодо процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність
займаній посаді. Вони були відновлені на нетривалий час (менш як тиждень) наприкінці 2019 року і були зупинені через те, що
припинились повноваження членів Комісії другої каденції.
Новий склад ВККСУ було обрано в червні 2023 року. До етапу співбесід долучається Громадська рада доброчесності, яка має сприяти
Комісії у встановленні відповідності судді чи кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності.

За даними ВККС, кількість осіб, призначених (обраних) на посади суддів, на 30.09.2016 становила 6 958, з них станом на 24.03.2025:

● 3 062 суддів, (44,01%) підтвердили відповідність займаній посаді (успішно пройшли первинне кваліфікаційне оцінювання,
оцінювання на відповідність займаній посаді, кваліфікаційне оцінювання у межах конкурсу до Верховного Суду або Вищого
антикорупційного суду);

● 140 суддів (2,01%) не відповідають займаній посаді.

Таким чином, щодо 3 202 судді (46,02%) кваліфікаційне оцінювання завершено, стосовно 277 суддів (3,98%) - потребує проведення
(завершення) для виконання індикатора 3.4.

https://vkksu.gov.ua/news/pryznacheno-novyy-sklad-vyshchoyi-kvalifikaciynoyi-komisiyi-suddiv-ukrayiny


Індикатор № 3.9 Працює система збору даних про виконання судових рішень                            
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: судова реформа

Статус: в процесі
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Для виконання цього індикатора має запрацювати система збору даних про виконання судових рішень.

Система збору даних про виконання судових рішень — це важливий інструмент, який має використовуватися
для моніторингу та контролю. Низькі ефективність та простежуваність виконання судових рішень спричиняють
нівелювання значення судового процесу та негативно впливають на інвестиційний клімат, оскільки інвестори
не впевнені у захисті своїх прав та інтересів.

Натомість впровадження системи збору даних про виконання судових рішень дозволятиме відстежувати рух
до виконання, аналізувати причини невиконання судових рішень, виявляючи системні проблеми та дозволить
забезпечити більшу прозорість та контроль за діяльністю органів Державної виконавчої служби та інших
суб'єктів, відповідальних за виконання судових рішень.

https://www.pravojustice.eu/storage/app/uploads/public/649/411/698/6494116987067711322061.pdf


Індикатор № 4.8 Проведення наступної Національної оцінки ризиків                           
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: боротьба з корупцією та відмиванням грошей
Статус: в процесі
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Для виконання цього індикатора має бути підготовлено та проведено наступну Національну оцінку ризиків відповідно до оновленої Методології
проведення Національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в Україні.

Попередньо Україна мала інше зобов’язання, що стосується цього індикатора за Планом України для отримання перехідного фінансування і яке
було виконано вчасно. Мова йде про затвердження та набрання чинності розпорядження Уряду про затвердження плану заходів, спрямованих на
на запобігання та/або мінімізацію негативних наслідків від ризиків, виявлених за результатами третього раунду Національної оцінки ризиків у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення на період до 2026 року.

Цей індикатор випливає логічно із попереднього, а проведена оцінка ризиків має на меті розвивати рішення для прозорості і легальності
фінансових операцій.

Так, використання результатів Національної оцінки ризиків має бути націлене на:

➔ виокремлення тих ризиків, які мають бути прийнятті, попереджені, зменшені або переведені на супранаціональний рівень їх вирішення;
➔ визначення пріоритетних напрямів змін;
➔ конкретизацію необхідних управлінських рішень, спрямованих на пом’якшення наслідків прояву ідентифікованих ризиків, нівелювання

факторів, якими обумовлене існування вказаних ризиків, а також на посилення інституційної спроможності і підвищення рівня стійкості
національної системи ПВК/ФТ.

https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/Methodology.pdf


Індикатор № 5.6. Набрання чинності Закону щодо вдосконалення державного 
регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків                   
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: Фінансові ринки
Статус: Виконано
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Відповідно до індикатора новий закон повинен привести регулювання ринків капіталу до принципів ІOSCO.

Йдеться про підвищення спроможності та незалежності НКЦПФР як регулятора ринку та посилення
можливостей до міжнародної співпраці. Закон, спрямований на вдосконалення регулювання державного
ринку капіталу, набув чинності 27 квітня 2024 року, хоча частина положень будуть введені в дію 1 січня 2026 року
та 1 січня 2028 року.

На думку комітету з євроінтеграції ВР положення Закону загалом відповідають принципам ІOSCO попри
зауваження до окремих положень. У матриці реформ індикатор позначено як виконаний

https://zakon.rada.gov.ua/go/3585-20


Індикатор № 7.4 Набрання чинності законодавства про систему змін для 
впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя                 
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: Людський капітал
Статус: в процесі
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Має набрати чинності Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя та прийнято постанови Кабінету
Міністрів щодо затвердження порядків та умов отримання послуг учасниками системи переходу. Акти мають
бути зосередженими на забезпеченні створення:

➔ реабілітаційної та медичної, зокрема, психологічної допомоги;
➔ програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
➔ необхідних умов для працевлаштування ветеранів як окремої категорії;
➔ заходів підтримки ветеранського бізнесу.



Індикатор № 7.8 Набрання чинності Закону України "Про основні 
засади житлової політики"                           
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: людський капітал

Статус: в процесі
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Для виконання цього індикатора має бути набрати чинності Закон України "Про основні засади житлової політики".
Закон має зосереджуватися на таких основних напрямках:

➔ доступність житла для найбільш вразливих категорій громадян має стати основним принципом у забезпеченні житлом;
➔ створення різноманітних механізмів підтримки для громадян з різною фінансовою спроможністю та визначення критеріїв доступу до

них;
➔ врегулювання правового підґрунтя для запровадження оренди комунального житла, оренди комунального житла з правом викупу;
➔ створення прозорої системи реєстрації житлових потреб громадян для забезпечення оперативного реагування на місцевому рівні;
➔ створення прозорих рамок для моніторингу з боку громадськості, громадянського суспільства та міжнародної спільноти.

На виконання цього індикатора до Верховної Ради України 06.01.2025 надійшов законопроєкт № 12377. Законопроєктом передбачено:

➔ Встановлення відповідних ЄС принципів житлової політики, зокрема і доступності та безбар’єрності житла;
➔ Закладення реалізації принципу стратегічного планування житлової політики, зокрема потреби у створенні Державної стратегії

житлової політики;
➔ Розвиток державно-приватного партнерства у сфері;
➔ Визначення житлових фондів;
➔ Реалізація фінансово-кредитних механізмів для набуття громадянами житла у власність;
➔ Встановлення мінімальних вимог до споживчої якості житла;
➔ Формування Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи.

Наразі законопроєкт очікує свого розгляду у сесійній залі Верховної Ради України.

https://itd.rada.gov.ua/BILLINFO/Bills/Card/55543


Індикатор № 10.5 Прийняття законодавства для інтеграційного пакету
електроенергії                             
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: енергетичний сектор

Статус: в процесі
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Для виконання індикатора необхідно прийняти законодавство щодо транспозиції положень Інтеграційного пакету електроенергії.
Законодавство, яке має вступити в силу, має узгоджувати національне законодавство України з пакетом інтеграції електроенергетики,
який був включений до acquis Енергетичного Співтовариства у грудні 2022 року.

2 жовтня 2024 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12087 “Про внесення змін до законів України щодо об'єднання
ринків електричної енергії України та Європейського Союзу”. Законопроєкт спрямований на транспозицію європейського
Інтеграційного пакета у сфері електроенергетики (Electricity Integration Package) в українське законодавство.

Ініціативу про подання проєкту закону позитивно оцінили у Секретаріаті Енергетичного Співтовариства та USAID Проєкт енергетичної
безпеки.

Станом на кінець березня 2025 року, законопроєкти (основний та альтернативні) перебувають на розгляді у комітетах Верховної Ради.

Наприкінці січня Міненерго розглянуло законопроєкт №12087 та підтримало його з зауваженнями. Крім того, зауваження та пропозиції
до законопроєкту надали Антимонопольний комітет України, Державна податкова служба та Міністерство фінансів надало висновок
про потребу в доопрацюванні.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44974
https://ua-energy.org/uk/posts/eksperty-otsinyly-zakon-pro-obiednannia-enerhorynkiv-ukrainy-ta-yes
https://energysecurityua.org/ua/novyny/ukraina-zrobyla-vazhlyvyy-krok-dlia-implementatsii-yevropeyskoho-enerhetychnoho-zakonodavstva/
https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-zakoniv-ukraini-shchodo-obednannya-rinkiv-elektrichnoi-energii-ukraini-ta-evropeyskogo-soyuzu


Індикатор № 10.7 Призначення номінованого оператора ринку електричної енергії                              
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: енергетичний сектор

Статус: в процесі
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Індикатор передбачає призначення НКРЕКП номінованого оператора ринку електричної енергії до кінця 2025 року, що є однією з
передумов повного об’єднання ринків (market coupling) електроенергії України та ЄС.

Ще у 2023 році НКРЕКП почало активно обговорювати питання призначення номінованого оператора ринку на засіданнях, де
зазначалось, що поки в НКРЕКП відсутні підстави самостійно визначати хто буде єдиним номінованим учасником для Європейського
спотового енергетичного ринку і необхідно зробити на законодавчому рівні можливості вносити НКРЕКП відповідні зміни до
зазначених Ліцензійних умов.

Таким чином, наразі в національному законодавстві на адаптовані норми щодо market coupling та призначення номінованого
оператора ринку. Втім, проєкт закону зареєстрований 2 жовтня у Верховній Раді щодо об’єднання ринків електричної енергії України
та ЄС передбачає функції, права та обов’язки номінованого оператора ринку як суб’єкта, що забезпечує сполучення ринків, вимоги
щодо призначення номінованого оператора ринку, а також додаткові повноваження Регулятора щодо номінованого оператора ринку.

В свою чергу, АТ "Оператор ринку" вважає, що саме він має бути визнаним НКРЕКП як номінований оператор ринку, оскільки вже має
статус спостерігача у Комітеті NEMO. Зокрема, у Листі очікувань власника АТ "Оператор ринку" на 2025 рік зазначається, що ціллю
Товариства в рамках market coupling є отримання статусу номінованого оператора ринку (NEMO) та організація торгів на об’єднаних
ринках SDAC/SIDC.

https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/649/044/bca/649044bca0717335280756.pdf
https://expro.com.ua/novini/nardepi-zarestruvali-zakonoprokt-schodo-obdnannya-rinkv-elektroenerg-ukrani-ta-s
https://interfax.com.ua/news/interview/928884.html
https://www.oree.com.ua/index.php/web/11221


Індикатор № 10.11 Визначення спеціального статусу НКРЕКП                              
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: енергетичний сектор

Статус: в процесі
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И Індикатор передбачає прийняття та набрання чинності змінами до законодавства, якими буде визначено спеціальний

статус для забезпечення незалежності Регулятора, як це передбачено Директивою 2009/72/ ЄС та Директивою 2009/73/ЄС.

27 грудня 2023 року НКРЕКП схвалила проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
посилення незалежності Регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг». Цим рішенням Регулятор розпочав
реалізацію Плану заходів щодо забезпечення незалежності НКРЕКП, який був розроблений на виконання міжнародних
зобов’язань України в контексті європейської інтеграції, зокрема, рекомендацій Енергетичного Співтовариства. Вказаним
законопроєктом серед іншого передбачається уточнення спеціального статусу НКРЕКП як центрального органу виконавчої
влади.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства неодноразово вказував на те, що незалежність регулятора від приватних осіб чи
державних органів є ключовою опорою європейського енергетичного законодавства, втім в організації також визнають, що
для забезпечення незалежності НКРЕКП Україні можуть знадобитися зміни до Конституції, що не може обговорюватись в
умовах воєнного часу. Тому Секретаріат Енергетичного Співтовариства вивчає з українською стороною шляхи посилення
незалежності Регулятора в межах чинної конституційної бази.

Наприкінці лютого 2025 року на заході RRR4U голова Комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради України Андрій
Герус висловив думку, що незалежність НКРЕКП на законодавчому рівні є достатньо забезпеченою, натомість зараз варто
сфокусуватися на якісному виконанні цих норм.

https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-rozpochala-realizaciyu-zahodiv-shchodo-posilennya-svoyeyi-nezalezhnosti-u-sferi-energetiki-ta-komunalnih-poslug
https://www.nerc.gov.ua/news/nkrekp-rozrobila-plan-zahodiv-shchodo-zabezpechennya-svoyeyi-nezalezhnosti-vidpovidno-do-mizhnarodnih-zobovyazan-ukrayini
https://ua-energy.org/uk/posts/nkrekp-initsiiuie-pryiniattia-zakonoproiektu-shchodo-pidsylennia-svoiei-nezalezhnosti
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3923417-nezaleznist-nkrekp-moze-potrebuvati-zmin-u-konstituciu-ale-vze-pisla-vijni-energospivtovaristvo.html
https://dixigroup.org/ryzyky-z-nevchasnogo-vykonannya-zobovyazan-ukrayinoyu-pered-mvf-ta-yes-zrostayut-eksperty-konsorczimu-rrr4u-rozpovily-shho-bude-z-finansuvannyam/


Індикатор № 10.12 Скасування мораторію на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду                              
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: енергетичний сектор

Статус: в процесі
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Індикатор передбачає скасування мораторію, запровадженого Законом України від 27 липня 2023 року №2479–IX "Про особливості
регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх
функціонування" з метою досягнення економічно обґрунтованих тарифів на тепло та гарячу воду. Відповідно до Закону, мораторій на
підвищення тарифів діє до закінчення воєнного стану та плюс 6 місяців по його завершенню.

4 червня 2024 року Верховна Рада скасувала мораторій на підвищення тарифів на розподіл газу для непобутових споживачів
(підприємства, бюджетні установи, теплопостачальні організації, комунально-побутові об’єкти). Відповідна правка з'явилась у
законопроєкті №10393 перед розглядом до другого читання. Таким чином, після ухвалення закону мораторій залишився тільки для
побутових споживачів.

В свою чергу, згідно з Інфляційним звітом НБУ від жовтня 2024 року, протягом 2024‒2025 років чинні тарифи на газ, опалення та
постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці прогнозується, що з 2026 року
розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-20#Text
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43502
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43502


Індикатор № 10.13 Прийняття Державної цільової економічної програми 
енергомодернізації теплогенеруючих підприємств на період до 2030 року                              
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: енергетичний сектор

Статус: в процесі
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Індикатор передбачає прийняття Кабінетом Міністрів Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації
підприємств–виробників теплової енергії до 2030 року", яка спрямована на:

➔ визначення заходів для підвищення стійкості, якості та доступності послуг з теплопостачання;
➔ визначення заходів для підтримки декарбонізації, скорочення викидів парникових газів та розширення використання

відновлюваних джерел енергії;
➔ забезпечення впровадження заходів щодо посилення навичок управління та менеджменту для місцевих органів влади у секторі

централізованого теплопостачання.

В свою чергу, розроблення Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств – виробників теплової
енергії, що перебувають у державній або комунальній власності на період до 2030 року передбачено до 2027 року Планом заходів з
реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2050 року.

28 листопада 2023 року Кабінет Міністрів схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації
підприємств - виробників теплової енергії, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року, а також
передбачив розробку та подання проєкту програми.

19 липня 2024 року Мінінфраструктури оприлюднило проєкт Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації
підприємств - виробників теплової енергії, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року. Збір
зауважень та пропозицій тривав до середини серпня 2024 року.

https://mev.gov.ua/sites/default/files/2024-12/plan-zakhodiv_dodatok_do_proektu_rozporyadzhennya-4.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1093-2023-%D1%80#Text
https://mtu.gov.ua/news/35798.html


Індикатор № 11.3 Прийняття Закону України "Про залізничний транспорт 
України", набрання чинності прикінцевими положеннями Закону 
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: транспорт

Статус: в процесі
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У Верховній Раді зареєстровані два законопроєкти №12142 «Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту
України» від Кабінету Міністрів та альтернативний до нього законопроект №12142-1 від депутатів транспортного комітету ВРУ.

Обидва законопроєкти передбачають створення Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері транспорту, розділення
“Укрзалізниці” та допуск операторів приватної тяги до колії. Крім того, передбачається створення Служби залізничного транспорту та
Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті, які відповідатимуть за безпеку на транспорті та інтероперабельність
залізниці (здатності залізничного транспорту підтримувати безпечний рух).
Проте в законопроєкті №12142 не зазначаються строки створення Нацкомісії, а оператори приватної тяги будуть допущені на колії
мінімум через 7 років: закон зможе набрати чинності лише через 5 років після припинення воєнного стану на території України, а
суб’єкти недержавного сектору економіки зможуть працювати на мережі залізниць 1520 мм ще через два роки.

Законопроєкт №12142-1 робить акцент на реформі “Укрзалізниці”, яка повинна початись з поділу на окремі сегменти і виділення в окремі
компанії (вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура), які матимуть незалежний облік витрат і доходів. Саме цю
версію законопроєкту виносили на обговорення з бізнесом та враховували коментарі.

Обидва законопроєкти впроваджують в українське законодавство європейські директиви та регламенти, наприклад, Директиви
2012/34/ЄС щодо створення єдиного європейського залізничного простору, Директиви (ЄС) 2016/797 про інтероперабельність
залізничної системи в рамках Європейського Союзу та Директиви (ЄС) 2016/798 з безпеки на залізничному транспорті.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45100
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/45200


Індикатор № 13.6 Публікація звіту щодо чинного законодавства у сфері 
запровадження ESG звітування                              
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: управління критично важливими матеріалами

Статус: в процесі
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Індикатор спрямований на затвердження та публікацію дослідження стосовно оцінки чинного законодавства щодо
запровадження ESG звітності для видобувного сектору та рекомендацій для усунення прогалин у законодавстві.

24 жовтня 2024 року Міндовкілля затвердило Стратегічний план роботи міністерства на 2024-2028 роки, де серед іншого
передбачено на 4 квартал 2025 року розробку та публікацію (разом з партнерами ЄС) звіту щодо чинного законодавства у
сфері запровадження обов’язкової екологічної, соціальної та управлінської звітності (ESG) як елементу запровадження
ESG звітування для гірничого та видобувного секторів.

https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/10/Strategichnyj_plan_24.10.2024_zatverdzhenyj-Ministrom.pdf


Індикатор № 15.3 Затвердження Положення про Науково-експертну раду 
з питань зміни клімату та збереження озонового шару                         
(ІV квартал 2025 року)

Сфера: зелений перехід та захист довкілля

Статус: в процесі
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Індикатор передбачає прийняття постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Положення про Науково-експертну
раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару".

8 жовтня 2024 року Верховна Рада прийняла Закон України 3991-IX “Про основні засади державної кліматичної політики”,
що передбачає утворення Науково-експертної ради з питань зміни клімату та збереження озонового шару як незалежний
дорадчий науково-експертний орган з метою наукового забезпечення формування державної кліматичної політики.
Законом також визначено завдання Науково-експертної ради, що має разом із складом бути затверджена Кабінетом
Міністрів протягом року від набрання чинності законом.

18 лютого Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій Уряду на 2025 рік, де серед іншого Міндовкілля має
розробити та подати Кабінету Міністрів проект постанови про затвердження Положення про науково-експертну раду з
питань зміни клімату та збереження озонового шару до жовтня 2025 року. Розробка та подання постанови також
передбачено Планом роботи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на 4 квартал 2025 року.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3991-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/131-2025-%D1%80#Text
https://mepr.gov.ua/diyalnist/plany/plan-roboty-ministerstva-zahystu-dovkillya-tapryrodnyh-resursiv-ukrayiny-na-2025-rik/


ІСПЕЦТЕМАІ

Скасування “правок Лозового”



• «Правки Лозового» — низка змін до Господарського процесуального, Цивільного процесуального,
Кримінального процесуального кодексів, а також до Кодексу адміністративного судочинства України та
інших нормативно-правових актів, запропоновані народним депутатом Андрієм Лозовим.

• Комплекс змін до КПК України набрав чинності 16 березня 2018 року і стосувався широкого кола
процесуальних дій – обчислення строку досудового розслідування, допуску адвоката під час обшуку,
призначення експертиз та закриття кримінального провадження якщо після повідомлення особі про
підозру закінчився строк досудового розслідування.

• Значну кількість «правок Лозового» вже давно скасували. Водночас частина з них продовжує діяти. У
грудні 2023 року ВРУ частково скасувала «правки Лозового», зокрема з 01 січня 2024 року набули
чинності норми, якими повністю скасовано строки досудового розслідування до повідомлення особі про
підозру.

• Наразі термін «правки Лозового» вживаються саме на позначення змін до КПК України щодо
встановлення строків досудового розслідування, закриття кримінального провадження через
закінчення строків досудового розслідування, порядку продовження строку досудового
розслідування.
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Що таке «Правки Лозового»?

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42797


Структурний маяк № 44 (Меморандум з МВФ від 17 червня 2024 року).

Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, які дозволять САП керувати запитами про
екстрадицію та взаємну правову допомогу, а також раціоналізувати наслідки спливу строків досудового
розслідування (у тому числі у справах про корупцію).

Дедлайн — кінець грудня 2024 року (перенесено з кінця жовтня 2024 року).

Меморандум з МВФ передбачає, що з метою посилення ефективних процедур розслідування корупційних
злочинів будуть введені в дію подальші зміни до Кримінального процесуального кодексу, зокрема щодо:

➔ надання можливості Генеральному прокурору делегувати САП управління запитами про екстрадицію та
взаємну правову допомогу у зв'язку з розслідуванням корупційних злочинів;

➔ скасування обов'язкового закриття досудових розслідувань у зв'язку зі спливанням строків
досудового розслідування після повідомлення про підозру;

➔ надання слідчому судді повноваження після закінчення граничного строку та за клопотанням
обвинуваченого або потерпілих осіб своєчасно спонукати прокурорів прийняти рішення щодо
досудового розслідування (чи то закриття провадження, чи то завершення досудового
розслідування), або відмовити у задоволенні клопотання.
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«Правки Лозового» як структурний маяк МВФ



В кінці грудня 2025 року Уряд зареєстрував у ВРУ законопроєкт №12367, спрямований на скасування
«правок Лозового». Крім того, депутати зареєстрували три альтернативні законопроєкти (№12367-1, №12367-
2, №12367-3). Однак 16 січня парламент не підтримав включення в порядок денний жодного з
вищезазначених законопроєктів. Тож всі вищевказані законопроєкти очікують розгляду.

Що пропонується?
• доповнити КПК положенням про обов’язок прокурора здійснити одну з дій (закрити справу, направити

обвинувальний акт чи клопотання про звільнення від відповідальності до суду), не пізніше останнього
дня строку досудового розслідування;

• виключити з КПК положення щодо закриття кримінального провадження через закінчення строків
досудового розслідування;

• запровадити новий механізм, за яким слідчий суддя буде розглядати клопотання про те, чи прокурор
повинен закінчити досудове розслідування;

• надати повноваження керівнику прокуратури (замість слідчого судді) продовжувати строки досудового
розслідування (до 6 та до 12 місяців).

Станом на кінець березня 2025 року жодний із вищезазначених законопроєктів не був ухвалений. Отже,
влада не справилася з виконанням цього маяка вчасно. Припускаємо, що строк його виконання було
перенесено.
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Варто відзначити різну позицію, яку зайняли зацікавлені сторони щодо вищезазначених законопроєктів.

- Бізнес-об'єднання (Спілка українських підприємців, Федерація роботодавців України та ін.) та Торгово-
промислова палата України закликали ВРУ не підтримувати всі вищезазначені законопроєкти та
запропонували ініціювати широке обговорення з представниками бізнесу, експертами та
громадськістю для розробки збалансованих змін, які сприятимуть покращенню доступу до правосуддя
без створення додаткових ризиків для бізнесу.

- Натомість НАБУ та САП підтримали альтернативний законопроєкт №12367-3, який на їхню думку
спрямований на підвищення ефективності досудового розслідування та забезпечення невідворотності
покарання за корупційні правопорушення і закликали народних депутатів підтримати його у першому
читанні та в цілому.С
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	Слайд 74: Індикатор № 15.6.  Відновлення обов'язкової системи МЗВ (ІІ квартал 2025 року)  Сфера: зелений перехід та охорона довкілля  Статус: виконано
	Слайд 75: Індикатор № 1.2  Набрання чинності змінами до законодавства щодо удосконалення порядку вступу, проходження та звільнення з державної служби (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: реформа державного управління  Статус: в процесі
	Слайд 76: Індикатор № 2.8  Реалізація Дорожньої карти реформування системи управління публічними інвестиціями (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: управління державними фінансами  Статус: в процесі
	Слайд 77: Індикатор № 3.1  Заповнено не менше 20% вакансій суддів (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: судова реформа  Статус: в процесі
	Слайд 78: Індикатор № 3.2  Створення нового суду для розгляду адміністративних справ (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: судова реформа  Статус: в процесі
	Слайд 79: Індикатор № 6.7  Оцінка та, у разі необхідності, внесення змін та набрання чинності законодавства щодо розмежування діяльності з виконання ПСО та не ПСО в ДП (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: управління державними активами  Статус: в процесі
	Слайд 80: Індикатор № 6.9  Скасування призупинення дії закону про державну допомогу та відновлення контролю державної допомоги та гармонізація закону про державну допомогу з acquis ЄС (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: управління державними активами  Статус:
	Слайд 81: Індикатор № 8.2  Дерегуляція в окремих секторах (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: бізнес-середовище  Статус: в процесі
	Слайд 82: Індикатор № 8.8  Прийняття гармонізованих стандартів для трьох груп промислової продукції  (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: бізнес-середовище  Статус: в процесі
	Слайд 83: Індикатор № 10.14  Підтримка розвитку ефективного та більш стійкого централізованого теплопостачання (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: енергетика  Статус: в процесі
	Слайд 84: Індикатор № 12.4  Набрання чинності законодавством про державну підтримку сільського господарства України (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: агропродовольчий сектор  Статус: в процесі
	Слайд 85: Індикатор № 13.2  Публікація звіту за підсумками верифікації запасів стратегічних корисних копалин в Україні  (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: управління критичними копалинами  Статус: в процесі
	Слайд 86: Індикатор № 15.4  Затвердження 2-го національно визначеного внеску України до Паризької угоди (ІІІ квартал 2025 року)  Сфера: зелений перехід та охорона довкілля  Статус: в процесі
	Слайд 87: Індикатор № 2.6  Схвалення середньострокової стратегії управління державним боргом      (ІV квартал 2025 року)  Сфера: управління державними фінансами  Статус: в процесі
	Слайд 88: Індикатор № 2.9  Ухвалення та набрання чинності змін до постанов Кабінету Міністрів щодо державного фінансового контролю        (ІV квартал 2025 року)  Сфера: управління державними фінансами  Статус: в процесі
	Слайд 89: Індикатор № 3.3  Вирішені 20% старих дисциплінарних проваджень (справ), не розглянутих станом на кінець 2023 року               (ІV квартал 2025 року)  Сфера: судова реформа  Статус: в процесі
	Слайд 90: Індикатор № 3.4 Кваліфікаційне оцінювання (перевірку) проведено із забезпеченням передбачуваності, сталості та відкритості дисциплінарної практики щодо суддів                      (ІV квартал 2025 року)  Сфера: судова реформа  Статус: в процесі
	Слайд 91: Індикатор № 3.9  Працює система збору даних про виконання судових рішень                             (ІV квартал 2025 року)  Сфера: судова реформа  Статус: в процесі
	Слайд 92: Індикатор № 4.8  Проведення наступної Національної оцінки ризиків                            (ІV квартал 2025 року)  Сфера: боротьба з корупцією та відмиванням грошей Статус: в процесі
	Слайд 93: Індикатор № 5.6.  Набрання чинності Закону щодо вдосконалення державного регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків                    (ІV квартал 2025 року)  Сфера: Фінансові ринки Статус: Виконано
	Слайд 94: Індикатор № 7.4  Набрання чинності законодавства про систему змін для впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя                  (ІV квартал 2025 року)  Сфера: Людський капітал Статус: в процесі
	Слайд 95: Індикатор № 7.8  Набрання чинності Закону України "Про основні засади житлової політики"                            (ІV квартал 2025 року)  Сфера: людський капітал  Статус: в процесі
	Слайд 96: Індикатор № 10.5  Прийняття законодавства для інтеграційного пакету електроенергії                              (ІV квартал 2025 року)  Сфера: енергетичний сектор  Статус: в процесі
	Слайд 97: Індикатор № 10.7  Призначення номінованого оператора ринку електричної енергії                               (ІV квартал 2025 року)  Сфера: енергетичний сектор  Статус: в процесі
	Слайд 98: Індикатор № 10.11  Визначення спеціального статусу НКРЕКП                               (ІV квартал 2025 року)  Сфера: енергетичний сектор  Статус: в процесі
	Слайд 99: Індикатор № 10.12  Скасування мораторію на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду                               (ІV квартал 2025 року)  Сфера: енергетичний сектор  Статус: в процесі
	Слайд 100: Індикатор № 10.13  Прийняття Державної цільової економічної програми енергомодернізації теплогенеруючих підприємств на період до 2030 року                               (ІV квартал 2025 року)  Сфера: енергетичний сектор  Статус: в процесі
	Слайд 101: Індикатор № 11.3  Прийняття Закону України "Про залізничний транспорт України", набрання чинності прикінцевими положеннями Закону  (ІV квартал 2025 року)  Сфера: транспорт  Статус: в процесі
	Слайд 102: Індикатор № 13.6 Публікація звіту щодо чинного законодавства у сфері запровадження ESG звітування                               (ІV квартал 2025 року)  Сфера: управління критично важливими матеріалами  Статус: в процесі
	Слайд 103: Індикатор № 15.3 Затвердження Положення про Науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару                          (ІV квартал 2025 року)  Сфера: зелений перехід та захист довкілля  Статус: в процесі
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